

ПРОТОКОЛ

от дейността на комисия, назначена със Заповед 147 / 23.09.2014 г.

за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в обществена поръчка с предмет **“Рехабилитация на напорен водопровод от помпена станция “Тополово” до напорен резервоар 150 м3 и рехабилитация на разпределителна шахта и напорен резервоар”**, открита на основание чл.14, ал.3 от ЗОП.

Днес, 13.10.2014 г. в 13:00ч. в сградата на Общинска администрация - Маджарово, находяща се на ул."Петър Ангелов" № 1 на основание Заповед 147 / 23.09.2014 г. на Кмета на Община Маджарово се събра комисия в състав:

Състав на комисията:

Председател:

Живко Генчев Генев, ЕГН
Адрес: гр.Хасково, ул."Св.Св.Кирил и Методий" №82
Квалификация – правоспособен юрист

Членове:

1.Иван Генчев Семерджиев, ЕГН
Адрес: гр.Хасково, бул. "Г.С.Раковски" 32, Б, 1, 1
на длъжност Директор дирекция "УТЕПОР" при община Маджарово
квалификация – магистър „Финанси и счетоводство”

2.Руен Василев Бахчеванов, ЕГН
Адрес: гр.Хасково, ул. "Стара планина" №28, ап.38
на длъжност главен експерт, „Устройство на територията” при община Маджарово
квалификация – магистър „Промислено и гражданско строителство”

с цел продължаване на работата започнала на 23.09.2014 г. по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в открита процедура с предмет **“Рехабилитация на напорен водопровод от помпена станция “Тополово” до напорен резервоар 150 м3 и рехабилитация на разпределителна шахта и напорен резервоар”**

На своето първо заседание проведено на 23.09.2014 г. комисията единодушно реши, че допуска до етап разглеждане и оценка на предложенията на всички участници направени и съдържащи се в Пликове №2 "Предложение за изпълнение на поръчката".

При разглеждането на предложенията на участниците направени и съдържащи се в Пликове №2 "Предложение за изпълнение на поръчката", се констатира следното:

1.Участник „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД – СОФИЯ в техническото си предложение е предложил да изпълни строително-монтажните работи в срок от 60 /шестдесет/ календарни дни и гаранционен срок – 288 /двеста осемдесет и осем /месеца, който надвишава гаранционния срок с повече от 50% от минимално изискуемия от чл.20, ал.4, т.8 и т.11 от „Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти” /8 години – 96 месеца/.Участника е представил изискваната от възложителя в този случай обосновка за предложението гаранционен срок, към която са приложени сертификати за качество, декларации за съответствие и друга релевантна документация.

Техническото предложение съдържа изискваните от възложителя Приложение №10.1.1 Подробен линеен график за изпълнение на видовете СМР и Технологично-строителна програма за изпълнение на видовете СМР;

2.Участник ГД"АБ-СТРОЙ" - ХАСКОВО в техническото си предложение е предложил да изпълни строително-монтажните работи в срок от 60 /шестдесет/ календарни дни и гаранционен срок – 288 /двеста осемдесет и осем/месеца, който надвишава гаранционния срок с повече от 50% от минимално изискуемия от чл.20, ал.4, т.8 и т.11 от „Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти" /8 години – 96 месеца/.Участника е представил изискваната от възложителя в този случай обосновка за предложени гаранционен срок, към която са приложени сертификати за качество, декларации за съответствие и друга релевантна документация.

Техническото предложение съдържа изискваните от възложителя Приложение №10.1.1 Подробен линеен график за изпълнение на видовете СМР и Технологично-строителна програма за изпълнение на видовете СМР;

При разглеждането и оценка по показател – (П1) - **Срок за изпълнение на строителството**, определящ се по формулата:

Минимален предложен срок

----- x 10 точки

Срок, предложен от участника,

се получиха следните резултати:

- участник „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД – СОФИЯ – 10 точки;

-участник ГД"АБ-СТРОЙ" – ХАСКОВО – 10 точки.

При разглеждането и оценка по показател –(П3) - **Строителна програма, определящ се по формулата: ПЗ= ПЗ₁ + ПЗ₂**, където ПЗ₁. Предлаган подход, план за работа и организация описани в Техническото предложение и ПЗ₂ . Технологична последователност на строителните процеси, се получиха следните резултати:

Участник „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД – СОФИЯ

А/ Констатации при разглеждане и оценка по подпоказател ПЗ₁ . Предлаган подход, план за работа и организация описани в Техническото предложение:

1. В Линеиния график за изпълнение на видовете СМР подробно са описани всички видове СМР предмет на поръчката, като са отразени съответните количества, отговарящи на заложените такива в количествената сметка на проекта.
2. Линеиния график съдържа подробни данни за броя работници, които ще бъдат заети/използвани за изпълнението на предвидените в КС строително-монтажни работи.
3. В Линеиния график за изпълнение на видовете СМР е отразена подробно времевата рамка за изпълнение на всеки вид СМР по дни и месеци.
4. Като част от Линеиния график е представена „Диаграма на работната ръка" с подробно отразен среднодневен брой работници през целия процес по изпълнение на СМР.
- 5.Срокът за изпълнение на СМР представен в Линеиния график за изпълнение на видовете СМР отговаря на предложени такъв в Техническото предложение на участника в откритата процедура.

ОЦЕНКА – 10 Т.

Б/ Констатации при разглеждане и оценка по подпоказател ПЗ₂ . Технологична последователност на строителните процеси :

1. Подробно описана методология и организация на работа с точно описана последователност:

а/ За изпълнението на предмета на поръчката е разписана подробно последователността на предвидените СМР, а именно:

- Разчистване на обектовата площадка и подготвителни дейности;
- Трасиране;
- Изкопни работи
- Укрепване на изкопи;
- Отводняване на изкопи;
- Пясъчна подложка и бетонови блокчета;
- Изпълнение на водопровод
- Обратен насип;
- Дезинфекция
- Кофражни и бетонови работи

Посочени са в детайли необходимите за изпълнение техника и човешки ресурси за всички видове работи, съответно и дните през които ще бъде извършен всеки вид СМР.

2. Подробно е описан процеса по обезпечаване с материали и оборудване необходими за изпълнение на обекта на поръчката.

3. В Работната програма детайлно са описани процесите по осъществяване на контрол на качеството на материалите, които ще бъдат влагани при строителния процес /декларации за съответствие, сертификати, продуктова сертификация и т.н./

Подробно е описан процеса по извършване на контрол на качеството на изпълнение на отделните видове СМР.

4. В работната програма подробно са отразени основните процеси /вкл. подпроцеси/ при изпълнение на обекта предмет на поръчката, определени са и конкретни лица, които ще извършват наблюдение и ще упражняват контрол на извършената работа.

5. Описани са съответните типове на материалите, които ще се използват и нормативните документи, регламентиращи изискванията за качество на вложените суровини и максимално допустимите отклонения.

ОЦЕНКА – 10 Т.

Оценка по показател ПЗ - Строителна програма, определящ се по формулата:

$ПЗ = ПЗ_1 + ПЗ_2$, получена от участник

„ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД – СОФИЯ – 20 точки

Участник ГД”АБ-СТРОЙ” – ХАСКОВО

А/ Констатации при разглеждане и оценка по подпоказател ПЗ₁ - Предлаган подход, план за работа и организация описани в Техническото предложение:

1. В Линейния график за изпълнение на видовете СМР подробно са описани всички видове СМР предмет на поръчката, като са отразени съответните количества, отговарящи на заложените такива в количествената сметка на проекта.

2. Линейния график съдържа подробни данни за броя работници, които ще бъдат заети/използвани за изпълнението на предвидените в КС строително-монтажни работи.

3. В Линейния график за изпълнение на видовете СМР е отразена подробно времевата рамка за изпълнение на всеки вид СМР по дни и месеци.

4. Като част от Линейния график е представена „Диаграма на работната ръка” с подробно отразен брой работници по дни през целия процес по изпълнение на СМР.

5.Срокът за изпълнение на СМР представен в Линеиния график за изпълнение на видовете СМР отговаря на предложения такъв в Техническото предложение на участника в откритата процедура.

ОЦЕНКА – 10 Т.

Б/ Констатации при разглеждане и оценка по подпоказател ПЗ₂ - Технологична последователност на строителните процеси :

1. Подробно описана методология и организация на работа с точно описана последователност:

а/ За изпълнението на предмета на поръчката е разписана подробно последователността на предвидените етапи по изпълнение на СМР, а именно:

- Изкопи;
- Полагане на водопровода с фасонни части;
- Изпълнение на шахти и полагане на монтажни възли и кранова апаратура с външно извеждане;
- Засипване на изкопите с готов водопровод;

Посочени са в детайли необходимите за изпълнение техника и човешки ресурси за всички видове работи, съответно и дните през които ще бъде извършен всеки вид СМР.

2. Подробно е описан процеса по обезпечаване с материали и оборудване необходими за изпълнение на обекта на поръчката.

3. В Работната програма детайлно са описани процесите по осъществяване на контрол на качеството на материалите, които ще бъдат влагани при строителния процес /декларации за съответствие, сертификати, продуктова сертификация и т.н./

Подробно е описан процеса по извършване на контрол на качеството на изпълнение на отделните видове СМР.

4. В работната програма подробно са отразени основните процеси при изпълнение на обекта предмет на поръчката, определени са лица, които ще извършват наблюдение и ще упражняват контрол на извършената работа.

5. Описани са съответните типове на материалите, които ще се използват и нормативните документи, регламентиращи изискванията за качество на вложените суровини и максимално допустимите отклонения.

ОЦЕНКА – 10 Т.

Оценка по показател ПЗ - Строителна програма, определящ се по формулата:

ПЗ= ПЗ₁ + ПЗ₂, получена от участник

ГД"АБ-СТРОЙ" – ХАСКОВО – 20 точки

При разглеждането и оценка по показател – (П4) – **Гаранционен срок** , определящ се по формулата:

$$П4 = \frac{ГС \text{ уч}}{ГС \text{ макс}} \times 20$$

се получиха следните резултати:

- участник „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД – СОФИЯ – 20 точки;
- участник ГД"АБ-СТРОЙ" – ХАСКОВО – 20 точки.

Съгласно методиката за оценяване на офертите, комисията извърши класиране на участниците по показатели (П1) - **Срок за изпълнение на строителството** – тежест 10 т., **П3 - Строителна програма** – тежест 20 т. и **(П4) – Гаранционен срок** – тежест 20 т., при което се получиха следните резултати:

Първо място – „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД – СОФИЯ – 50 точки с комплексна оценка – 50 точки

/Оценка по показател П1 – 10 т., П3- 20 т. и П4 – 20 т./

Първо място – ГД”АБ-СТРОЙ” – ХАСКОВО – 50 точки с комплексна оценка – 50 точки

/Оценка по показател П1 – 10 т., П3- 20 т. и П4 – 20 т./

Комисията ще продължи своята работа с оценка на ценовите предложения на допуснатите участници, съдържащи се в Плик № 3 с надпис "Предлагана цена" по показател – **П2 Предложена от участника крайна цена в лева – тежест 50 т.**, за което заседание предварително писмено ще бъдат уведомени и поканени да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители. Заседанието на комисията бе закрито в 17:00 ч. и ново заседание за продължаване на работата на комисията ще се насрочи и проведе в периода от 14.10.2014 до 23.10.2014 г.

Особено мнение на член на комисията: няма

Комисия:

Председател:

Членове:

1.

2.



Възложител:

/инж.Милко Армутлиев/

Дата:13.10.2014 г.