

Утвърждавам: Възложител:.....

/Ерджан Юсуф/



Дата: 06.06.2020 г.

**Протокол № 4 от 04.06.2020 г**

От работата на комисия, назначена със заповед №35/04.03.2020 г за разглеждане и оценка на оферти по обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа на територията на община Маджарово, област Хасково“

На 04.03.2020г. в 13:00ч. в сградата на Общинска администрация - Маджарово, находяща се на ул."Петър Ангелов" №1, се проведе заседание на комисия назначена със Заповед №35/04.03.2020 г. на кмета на община Маджарово със задача: Разглеждане, оценяване и класиране на оферти за изпълнение на обществена поръчка по чл.18, ал.1, т.12 публикувана на 10.02.2020г. с Уникален номер в Регистъра на АОП: 00548-2020-0001 поръчка с предмет: „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа на територията на община Маджарово, област Хасково“, в състав:

Председател:

Живко Генов - юрист

Членове:

- 1.Иван Семерджиев – Заместник кмет
2. Сабиха Реджеб – мл.експерт „Общинска собственост и устройство на територията“
3. Инж. Красимир Ботев - Външен експерт ВЕ-9 – в списъка по чл. 229, ал.1, т.17 от ЗОП”
4. Златка Петкова – ст.специалист „Строителство и архитектура“

I. До крайния срок за подаване на оферти – до 17.00 часа на 02.03.2020 г. са подадени 6 бр. оферти от следните участници:

№ по ред	Оферент	Оферта вх.№/дата
1.	„ХИДРО-ВОДСТРОЙ“ ДЗЗД – "Хидрострой" АД,	507/ 27.02.2020 г. 10:45 Ч.

	"ВДХ" АД	
2.	„ИМСТИ“ ЕООД	534/ 02.03.2020 г. 11:00 Ч.
3.	ОБЕДИНЕНИЕ „ВОДОПРОВОД МАДЖАРОВО“ - ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД, „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД	535/ 02.03.2020 г. 14:05 Ч.
4.	„МАДЖАРОВО В и К 2020“ ДЗЗД - „СТАТУС-Н“ ООД, "ТЕХНО-ЕНЕРДЖИ" ООД; "ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД	537/ 02.03.2020 г. 14:40 Ч.
5.	ОБЕДИНЕНИЕ „ХАЯ СТРОЙ 2018“ ДЗЗД - "ХАЯ С" ООД, "ВЕРА СТРОЙ" ЕООД	538/ 02.03.2020 г. 15:25 Ч.
6.	„В и К МАДЖАРОВО 2020“ ДЗЗД - "ЗУПША" ЕООД, "АТА - СТРОЙ" ЕООД – подизпълнител "САВАРОНА" ЕООД	539/ 02.03.2020 г. 16:40 Ч.

Получените оферти са предадени на председателя на комисията с протокол, съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

На заседанието на комисията присъстваха всички членове.

След запознаване с регистъра на участниците в процедурата, Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП.

На публичната част на заседанието присъстваха представители на участниците подали оферти.

1. Живко Христов – представител на Обединение „Водопровод Маджарово

2. Ивайло Иванов – представител на „В и К Маджарово 2020“ ДЗЗД

**II. Комисията пристъпи към отваряне на офертите, при което се извършиха следните последователни действия:**

**Оферта №1 – участник „ХИДРО-ВОДСТРОЙ“ ДЗЗД – участници "Хидрострой" АД и "ВДХ" АД**

Комисията оповести съдържанието на опаковката.

Комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Представителите на участниците решиха да не се възползват от възможността да подпишат Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“

**Офертата №2 – участник „ИМСТИ“ ЕООД**

Комисията оповести съдържанието на опаковката.

Комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Представителите на участниците решиха да не се възползват от възможността да подпишат Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”

**Офертата №3 – участник ОБЕДИНЕНИЕ „ВОДОПРОВОД МАДЖАРОВО” – участници ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД и „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД**

Комисията оповести съдържанието на опаковката.

Комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Представителите на участниците решиха да не се възползват от възможността да подпишат Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”

**Офертата №4 – участник „МАДЖАРОВО В и К 2020” ДЗЗД – участници „СТАТУС-Н” ООД, "ТЕХНО-ЕНЕРДЖИ"ООД; и "ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД**

Комисията оповести съдържанието на опаковката.

Комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Представителите на участниците решиха да не се възползват от възможността да подпишат Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”

**Офертата №5 - участник ОБЕДИНЕНИЕ „ХАЯ СТРОЙ 2018” ДЗЗД - участници "ХАЯ С" ООД, и "ВЕРА СТРОЙ" ЕООД**

Комисията оповести съдържанието на опаковката.

Комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Представителите на участниците решиха да не се възползват от възможността да подпишат Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”

**Офертата №6 – участник „В и К МАДЖАРОВО 2020” ДЗД – участници "ЗУППА"ЕООД, "АТА - СТРОЙ"ЕООД – подизпълнител "САВАРОНА"ЕООД**

Комисията оповести съдържанието на опаковката.

Комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Представителите на участниците решиха да не се възползват от възможността да подпишат Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”

**С това публичната част от заседанието на комисията приключи.**

Комисията продължи своята работа като пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП – за съответствие с изискванията към личното състояние на участниците и критериите за подбор.

В тази връзка комисията направи следните констатации:

**Оферта №1 – участник „ХИДРО-ВОД СТРОЙ” ДЗД – участници "Хидрострой" АД и "ВДХ" АД**

Участникът се представлява от Живко Недев и Момчил Борисов в качеството им на управители. При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в Обявлението за обществената поръчка и изисквания към участниците посочени в Документацията за участие, комисията **констатира следните несъответствия:**

ЕЕДОП на „ХИДРО-ВОД СТРОЙ” ДЗД

Неправилно попълнена **Част II:** Информация за икономическия оператор; Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори? – *участника е маркирал отговор „НЕ“*

ЕЕДОП на "ВДХ" АД

ЕЕДОП е подписан от Петко Геров – прокуррист, Момчил Борисов – изпълнителен директор, Иван Панов – член на съвета на директорите. При извършения подробен преглед на декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в Обявлението за обществената поръчка и изисквания към участниците посочени в Документацията за участие, **комисията не констатира несъответствия**

ЕЕДОП на "Хидрострой" АД

ЕЕДОП е подписан от всички лица по чл.54, ал.2 и чл.55, ал.3 от ЗОП. При извършения подробен преглед на декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в Обявлението за обществената поръчка и изисквания към участниците посочени в Документацията за участие, **комисията не констатира несъответствия**

Поради горното и на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаване настоящия протокол участникът следва да представи липсващите документи и/или да отстранят констатираните нередности, като представят ЕЕДОП на „ХИДРО-ВОД СТРОЙ” ДЗЗД и/или други документи, съдържащи променена и/или допълнена информация

### **Офертата №2 – участник „ИМСТИ” ЕООД**

ЕЕДОП е подписан от Христо Христов управител и едноличен собственик.

**В Част IV: Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални способности** участника е декларирал изпълнени услуги но не е изпълнил изискванията на възложителя посочени в т.3.1. както следва:

*Участникът следва да има опит в изпълнението на строителство, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, за последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата.*

*За строителство „сходно“ с предмета на обществената поръчка, следва да се разбира: „строително-монтажни работи“ за изграждане и/ или реконструкция, и/или рехабилитация или текущ ремонт на водопроводна мрежа и строително-монтажни работи за изграждане и/ или реконструкция, и/или рехабилитация или текущ ремонт на улична мрежа.*

*За целите на настоящата обществена поръчка Възложителят поставя изискване за обем на извършените дейности по строителство, както следва: „строително-монтажни работи“ за изграждане и/ или реконструкция, и/или рехабилитация или текущ ремонт на 15 000 л.метра водопроводна мрежа и „строително-монтажни работи“ за изграждане и/ или реконструкция, и/или рехабилитация или текущ ремонт на 2 000 л. метра улична мрежа.*

**В Част IV: : Критерии за подбор, буква Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление - участникът следва да декларира информацията относно EN ISO 9001:2015 и EN ISO 14001:2015 обхват, издател, валидност**

Поради горното и на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаване настоящия протокол участникът следва да представи липсващите документи и/или да отстранят констатираните нередности, като представят ЕЕДОП и/или други документи, съдържащи променена и/или допълнена информация.

### **Офертата №3 – участник ОБЕДИНЕНИЕ „ВОДОПРОВОД МАДЖАРОВО” – участници ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД и „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД**

При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в Обявлението за

обществената поръчка и изисквания към участниците посочени в Документацията за участие, комисията **констатира следните несъответствия:**

ЕЕДОП на **ОБЕДИНЕНИЕ „ВОДОПРОВОД МАДЖАРОВО“** е подписан от Боян Делчев и Манол Кавръков в качеството им на представляващи.

Неправилно попълнена **Част II: Информация за икономическия оператор** д) **Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка?** – *участника следва да маркира отговор „Да“*

Неправилно попълнена **Форма на участие: Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори?** – *участникът следва да маркира отговор „Да“ и да посочи икономическите оператори с които участва.*

Участника е декларирал изпълнени услуги но не е изпълнил изискванията на възложителя посочени в т.3.1. както следва:

*Участникът следва да има опит в изпълнението на строителство, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, за последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата.*

*За строителство „сходно“ с предмета на обществената поръчка, следва да се разбира: „строително-монтажни работи“ за изграждане и/ или реконструкция, и/или рехабилитация или текущ ремонт на водопроводна мрежа и строително-монтажни работи за изграждане и/ или реконструкция, и/или рехабилитация или текущ ремонт на улична мрежа.*

*За целите на настоящата обществена поръчка Възложителят поставя изискване за обем на извършените дейности по строителство, както следва: „строително-монтажни работи“ за изграждане и/ или реконструкция, и/или рехабилитация или текущ ремонт на 15 000 л.метра водопроводна мрежа и „строително-монтажни работи“ за изграждане и/ или реконструкция, и/или рехабилитация или текущ ремонт на 2 000 л. метра улична мрежа.*

ЕЕДОП на **„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД**

ЕЕДОП е подписан от всички лица по чл.54, ал.2 и чл.55, ал.3 от ЗОП. Неправилно попълнена **Част II: Информация за икономическия оператор** д) **Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка?** – *участника следва да маркира отговор „Да“*

Участника е декларирал изпълнени услуги но не е изпълнил изискванията на възложителя посочени в т.3.1. както следва:

*Участникът следва да има опит в изпълнението на строителство, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, за последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата.*

*За строителство „сходно“ с предмета на обществената поръчка, следва да се разбира: „строително-монтажни работи“ за изграждане и/ или реконструкция, и/или рехабилитация или текущ ремонт на водопроводна мрежа и строително-монтажни*

работи за изграждане и/ или реконструкция, и/или рехабилитация или текущ ремонт на улична мрежа.

За целите на настоящата обществена поръчка Възложителят поставя изискване за обем на извършените дейности по строителство, както следва: „строително-монтажни работи“ за изграждане и/ или реконструкция, и/или рехабилитация или текущ ремонт на 15 000 л.метра водопроводна мрежа и „строително-монтажни работи“ за изграждане и/ или реконструкция, и/или рехабилитация или текущ ремонт на 2 000 л. метра улична мрежа.

#### ЕЕДОП на „ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД“

ЕЕДОП е подписан от всички лица по чл.54, ал.2 и чл.55, ал.3 от ЗОП. При извършения подробен преглед на декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в Обявлението за обществената поръчка и изисквания към участниците посочени в Документацията за участие, **комисията не констатира несъответствия**

Поради горното и на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаване настоящия протокол участникът **ОБЕДИНЕНИЕ „ВОДОПРОВОД МАДЖАРОВО“ и „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД** следва да представи липсващите документи и/или да отстранят констатираните нередности, като представят ЕЕДОП и/или други документи, съдържащи променена и/или допълнена информация.

#### Офертата №4 – участник „МАДЖАРОВО В и К 2020“ ДЗЗД– участници „СТАТУС-Н“ ООД, "ТЕХНО-ЕНЕРДЖИ" ООД; и "ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД

При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в Обявлението за обществената поръчка и изисквания към участниците посочени в Документацията за участие, комисията **констатира следните несъответствия:**

#### ЕЕДОП на „МАДЖАРОВО В и К 2020“ ДЗЗД

ЕЕДОП е подписан от Веселин Иванов в качеството си на управител.

Неправилно попълнена **Форма на участие: Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори?** – участникът следва да маркира отговор „Да“ и да посочи икономическите оператори с които участва.

#### ЕЕДОП на „Пътно строителство“ АД

ЕЕДОП е подписан от всички лица по чл.54, ал.2 и чл.55, ал.3 от ЗОП. При извършения подробен преглед на декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в

Обявлението за обществената поръчка и изисквания към участниците посочени в Документацията за участие, **комисията не констатира несъответствия**

#### ЕЕДОП на „Техно-енерджи” ООД

ЕЕДОП е подписан от всички лица по чл.54, ал.2 и чл.55, ал.3 от ЗОП. При извършения подробен преглед на декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в Обявлението за обществената поръчка и изисквания към участниците посочени в Документацията за участие, **комисията не констатира несъответствия**

#### ЕЕДОП на „Статус - Н” ООД

ЕЕДОП е подписан от всички лица по чл.54, ал.2 и чл.55, ал.3 от ЗОП. При извършения подробен преглед на декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в Обявлението за обществената поръчка и изисквания към участниците посочени в Документацията за участие, комисията не констатира несъответствия

Поради горното и на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаване настоящия протокол участникът „**МАДЖАРОВО В и К 2020**” ДЗЗД следва да представи липсващите документи и/или да отстранят констатираните нередности, като представят ЕЕДОП и/или други документи, съдържащи променена и/или допълнена информация.

#### **Офертата №5 - участник ОБЕДИНЕНИЕ „ХАЯ СТРОЙ 2018” ДЗЗД- участници "ХАЯ С" ООД, и "ВЕРА СТРОЙ" ЕООД**

При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в Обявлението за обществената поръчка и изисквания към участниците посочени в Документацията за участие, комисията **констатира следното:**

#### ЕЕДОП на **ОБЕДИНЕНИЕ „ХАЯ СТРОЙ 2018” ДЗЗД**

ЕЕДОП е подписан от Светлана Станева в качеството и на управител. При извършения подробен преглед на декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в Обявлението за обществената поръчка и изисквания към участниците посочени в Документацията за участие, комисията не констатира несъответствия

#### ЕЕДОП на "ХАЯ С" ООД

ЕЕДОП е подписан от всички лица по чл.54, ал.2 и чл.55, ал.3 от ЗОП. При извършения подробен преглед на декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в



Обявлението за обществената поръчка и изисквания към участниците посочени в Документацията за участие, комисията не констатира несъответствия

#### **ЕЕДОП на "ВЕРА СТРОЙ" ЕООД**

ЕЕДОП е подписан от Велин Велев в качеството му на управител. При извършения подробен преглед на декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в Обявлението за обществената поръчка и изисквания към участниците посочени в Документацията за участие, комисията не констатира несъответствия

#### **Офертата №6 – участник „В и К МАДЖАРОВО 2020” ДЗЗД– участници "ЗУШПА"ЕООД, "АТА - СТРОЙ"ЕООД – подизпълнител "САВАРОНА"ЕООД**

При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в Обявлението за обществената поръчка и изисквания към участниците посочени в Документацията за участие, комисията **констатира следното:**

#### **ЕЕДОП на „В и К МАДЖАРОВО 2020” ДЗЗД**

ЕЕДОП е подписан от Айше Атаман и Георги Тенев в качеството им на представляващи участника. При извършения подробен преглед на декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в Обявлението за обществената поръчка и изисквания към участниците посочени в Документацията за участие, комисията не констатира несъответствия.

#### **ЕЕДОП на "ЗУШПА"ЕООД**

ЕЕДОП е подписан от Георги Тенев в качеството му на управител. При извършения подробен преглед на декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в Обявлението за обществената поръчка и изисквания към участниците посочени в Документацията за участие, комисията не констатира несъответствия

#### **ЕЕДОП на "АТА - СТРОЙ"ЕООД**

ЕЕДОП е подписан от Айше Атаман в качеството и на управител.

Неправилно попълнена **Част II: Информация за икономическия оператор В: Информация относно използването на капацитета на други субекти – участникът следва да маркира отговор „НЕ“**

Неправилно попълнена **Част II: Информация за икономическия оператор Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва - участникът следва да маркира отговор „НЕ“**

#### ЕЕДОП на "САВАРОНА"ЕООД

ЕЕДОП е подписан от Бехчед Касим в качеството му на управител. При извършения подробен преглед на декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в Обявлението за обществената поръчка и изисквания към участниците посочени в Документацията за участие, комисията не констатира несъответствия.

Поради горното и на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаване настоящия протокол участникът "АТА -СТРОЙ"ЕООД следва да представи липсващите документи и/или да отстранят констатираните нередности, като представят ЕЕДОП и/или други документи, съдържащи променена и/или допълнена информация.

На 27.03.2020г. в 13:00ч. в сградата на Общинска администрация - Маджарово, находяща се на ул."Петър Ангелов" №1, се проведе заседание на комисия назначена със Заповед №35/04.03.2020 г. на кмета на община Маджарово

До крайния срок са подадени 5 бр. допълнителни документи от следните участници:

№ по ред	Оферент	Допълнителни документи вх.№/дата
1.	„ХИДРО-ВОДСТРОЙ” ДЗЗД – "Хидрострой" АД, "ВДХ" АД	вх.№785/24.03.2020
2.	„ИМСТИ” ЕООД	вх.№804/24.03.2020
3.	ОБЕДИНЕНИЕ „ВОДОПРОВОД МАДЖАРОВО” - ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД, „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД	вх.№813/25.03.2020
4.	„МАДЖАРОВО В и К 2020” ДЗЗД - „СТАТУС-Н” ООД, "ТЕХНО-ЕНЕРДЖИ"ООД; "ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД	вх.№805/24.03.2020
5.	„В и К МАДЖАРОВО 2020” ДЗЗД - "ЗУППА"ЕООД, "АТА - СТРОЙ"ЕООД – подизпълнител	вх.№754/19.03.2020

	"САВАРОНА"ЕООД	
--	----------------	--

На основание чл.54, ал.12 от ППЗОП, Комисията пристъпи към проверка на същите, съобразно изискванията на Възложителя.

## I Разглеждане на документите



Документите са представени в законоустановения срок, поради което комисията пристъпи към тяхното разглеждане.

В Протокол №1 е посочено, че:

Участникът се представлява от Живко Недев и Момчил Борисов в качеството им на управители. При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и декларациите в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в Обявлението за обществената поръчка и изисквания към участниците посочени в Документацията за участие, комисията **констатира следните несъответствия:**

ЕЕДОП на „**ХИДРО-ВОД СТРОЙ**” ДЗЗД

Неправилно попълнена **Част II:** Информация за икономическия оператор; Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори? – *участника е маркирал отговор „НЕ“*

Участникът е представил нов ЕЕДОП на „**ХИДРО-ВОД СТРОЙ**” ДЗЗД в който е отстранил **констатираните несъответствия**

**В Част II:** Информация за икономическия оператор; Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори? – *участника е декларирал икономическите оператори с които ще участва.*

Участникът „**ХИДРО-ВОД СТРОЙ**” ДЗЗД отговаря на изискванията и критериите за допустимост

### **МОТИВИ:**

Липса на основания за отстраняване

Отговаря на критериите за подбор

Декларирал е удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите

Декларирал е застраховка „Професионална отговорност“

Декларирал е изпълнено строителство, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката.

Декларирал е наличие на сертификати за управление на качеството и за управление на околната среда.

**ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

Документите са представени в законоустановения срок, поради което комисията пристъпи към тяхното разглеждане.

В Протокол №1 е посочено, че:

**В Част IV: Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални способности** участника е декларирал изпълнени услуги, но не е изпълнил изискванията на възложителя посочени в т.3.1. както следва:

*Участникът следва да има опит в изпълнението на строителство, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, за последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата.*

*За строителство „сходно“ с предмета на обществената поръчка, следва да се разбира: „строително-монтажни работи“ за изграждане и/ или реконструкция, и/или рехабилитация или текущ ремонт на водопроводна мрежа и строително-монтажни работи за изграждане и/ или реконструкция, и/или рехабилитация или текущ ремонт на улична мрежа.*

*За целите на настоящата обществена поръчка Възложителят поставя изискване за обем на извършените дейности по строителство, както следва: „строително-монтажни работи“ за изграждане и/ или реконструкция, и/или рехабилитация или текущ ремонт на 15 000 л.метра водопроводна мрежа и „строително-монтажни работи“ за изграждане и/ или реконструкция, и/или рехабилитация или текущ ремонт на 2 000 л. метра улична мрежа.*

**В Част IV: : Критерии за подбор, буква Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление** - участникът следва да декларира информация относно EN ISO 9001:2015 и EN ISO 14001:2015 обхват, издател, валидност

Участника е представил следните допълнителни документи:

1. ЕЕДОП
2. Референции за изпълнено строителство
3. Копия на сертификати

Участникът „ИМСТИ“ ЕООД отговаря на изискванията и критериите за допустимост

### **МОТИВИ:**

Липса на основания за отстраняване

Отговаря на критериите за подбор

Декларирал е удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите

Декларирал е застраховка „Професионална отговорност“

Декларирал е изпълнено строителство, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката.

Декларирал е наличие на сертификати за управление на качеството и за управление на околната среда.

Документите са представени в законоустановения срок, поради което комисията пристъпи към тяхното разглеждане.

В Протокол №1 е посочено, че:

ЕЕДОП на **ОБЕДИНЕНИЕ „ВОДОПРОВОД МАДЖАРОВО“** е подписан от Боян Делчев и Манол Кавръков в качеството им на представляващи.

Неправилно попълнена **Част II: Информация за икономическия оператор д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка? – участника следва да маркира отговор „ДА“**

Неправилно попълнена **Форма на участие: Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори? – участникът следва да маркира отговор „Да“ и да посочи икономическите оператори с които участва.**

Участника е декларирал изпълнени услуги, но не е изпълнил изискванията на възложителя посочени в т.3.1. както следва:

*Участникът следва да има опит в изпълнението на строителство, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, за последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата.*

*За строителство „сходно“ с предмета на обществената поръчка, следва да се разбира: „строително-монтажни работи“ за изграждане и/ или реконструкция, и/или рехабилитация или текущ ремонт на водопроводна мрежа и строително-монтажни работи за изграждане и/ или реконструкция, и/или рехабилитация или текущ ремонт на улична мрежа.*

*За целите на настоящата обществена поръчка Възложителят поставя изискване за обем на извършените дейности по строителство, както следва: „строително-монтажни работи“ за изграждане и/ или реконструкция, и/или рехабилитация или текущ ремонт на 15 000 л.метра водопроводна мрежа и „строително-монтажни работи“ за изграждане и/ или реконструкция, и/или рехабилитация или текущ ремонт на 2 000 л. метра улична мрежа.*

ЕЕДОП на **„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД**

ЕЕДОП е подписан от всички лица по чл.54, ал.2 и чл.55, ал.3 от ЗОП. Неправилно попълнена **Част II: Информация за икономическия оператор д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка? – участника следва да маркира отговор „ДА“**

Участника е декларирал изпълнени услуги, но не е изпълнил изискванията на възложителя посочени в т.3.1. както следва:

*Участникът следва да има опит в изпълнението на строителство, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, за последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата.*

*За строителство „сходно“ с предмета на обществената поръчка, следва да се разбира: „строително-монтажни работи“ за изграждане и/ или реконструкция, и/или рехабилитация или текущ ремонт на водопроводна мрежа и строително-монтажни работи за изграждане и/ или реконструкция, и/или рехабилитация или текущ ремонт на улична мрежа.*

*За целите на настоящата обществена поръчка Възложителят поставя изискване за обем на извършените дейности по строителство, както следва: „строително-монтажни работи“ за изграждане и/ или реконструкция, и/или рехабилитация или текущ ремонт на 15 000 л.метра водопроводна мрежа и „строително-монтажни работи“ за изграждане и/ или реконструкция, и/или рехабилитация или текущ ремонт на 2 000 л. метра улична мрежа.*

Участника е представил следните допълнителни документи:

1. ЕЕДОП на **ОБЕДИНЕНИЕ „ВОДОПРОВОД МАДЖАРОВО“**
2. ЕЕДОП на **„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД**

В ЕЕДОП на **ОБЕДИНЕНИЕ „ВОДОПРОВОД МАДЖАРОВО“** отстранени нередности:

**Правилно попълнена Част II: Информация за икономическия оператор** д) *Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка?*

**Правилно попълнена Форма на участие:** *Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори?*

**Деклариран е списък** *на изпълненото строителство, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката*

В ЕЕДОП на **„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД**

**Правилно попълнена Част II: Информация за икономическия оператор** д) *Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка?*

**Деклариран е списък** *на изпълненото строителство, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката*

Участникът **ОБЕДИНЕНИЕ „ВОДОПРОВОД МАДЖАРОВО“** отговаря на изискванията и критериите за допустимост

## МОТИВИ:

Липса на основания за отстраняване

Отговаря на критериите за подбор

Декларирал е удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите

Декларирал е застраховка „Професионална отговорност“

Декларирал е изпълнение на строителство, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката.

Декларирал е наличие на сертификати за управление на качеството и за управление на околната среда.

Документите са представени в законоустановения срок, поради което комисията пристъпи към тяхното разглеждане.

В Протокол №1 е посочено, че:

ЕЕДОП на „**МАДЖАРОВО В и К 2020**” ДЗЗД

ЕЕДОП е подписан от Веселин Иванов в качеството си на управител.

Неправилно попълнена **Форма на участие: Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори?** – *участникът следва да маркира отговор „Да“ и да посочи икономическите оператори с които участва.*

Участникът е представил нов ЕЕДОП на „**МАДЖАРОВО В и К 2020**” ДЗЗД в който е **отстранил констотироните несъответствия**

**В Част II:** Информация за икономическия оператор; Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори? – участника е декларирал икономическите оператори с които ще участва.

Участникът „**МАДЖАРОВО В и К 2020**” ДЗЗД отговаря на изискванията и критериите за допустимост

## МОТИВИ:

Липса на основания за отстраняване

Отговаря на критериите за подбор

Декларирал е удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите

Декларирал е застраховка „Професионална отговорност“

Декларирал е изпълнение на строителство, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката.

Декларирал е наличие на сертификати за управление на качеството и за управление на околната среда.

Участникът **ОБЕДИНЕНИЕ „ХАЯ СТРОЙ 2018“ ДЗЗД** отговаря на изискванията и критериите за допустимост

**МОТИВИ:**

Липса на основания за отстраняване

Отговаря на критериите за подбор

Декларирал е удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите

Декларирал е застраховка „Професионална отговорност“

Декларирал е изпълнение на строителство, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката.

Декларирал е наличие на сертификати за управление на качеството и за управление на околната среда.

Документите са представени в законоустановения срок, поради което комисията пристъпи към тяхното разглеждане.

В Протокол №1 е посочено, че:

**ЕЕДОП на "АТА - СТРОЙ"ЕООД**

ЕЕДОП е подписан от Айше Атаман в качеството и на управител.

Неправилно попълнена **Част II: Информация за икономическия оператор В: Информация относно използването на капацитета на други субекти – участникът следва да маркира отговор „НЕ“**

Неправилно попълнена **Част II: Информация за икономическия оператор Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва - участникът следва да маркира отговор „НЕ“**

Учасникът е представил нов ЕЕДОП на "АТА - СТРОЙ"ЕООД в който е отстранил констотироните несъответствия

**Правилно попълнена Част II: Информация за икономическия оператор В: Информация относно използването на капацитета на други субекти**

**Правилно попълнена Част II: Информация за икономическия оператор Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва**



Участникът „В и К МАДЖАРОВО 2020” ДЗЗД отговаря на изискванията и критериите за допустимост

### **МОТИВИ:**

Липса на основания за отстраняване

Отговаря на критериите за подбор

Декларирал е удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите

Декларирал е застраховка „Професионална отговорност“

Декларирал е изпълнено строителство, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката.

Декларирал е наличие на сертификати за управление на качеството и за управление на околната среда.

Комисията на основание чл.54, ал.13 от ППЗОП изиска информация от Възложители относно декларираните изпълнени договори декларираните от участниците за които не може по безспорен начин да установи изпълнителите или вида на изпълнените дейности както следва:

**СЪВЪРШЕНИ ИЗПЪЛНЕНИ ДОГОВОРИ ЦПРС ДЗЗД – УЧАСТНИЦИ КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ**  
**ДЗЗД**

Участникът "Хидрострой" АД е посочил, че е изпълни договор през периода 06.03.2015г. до 20.11.2015г. на стойност 25 690 200лв. с предмет: "Инженеринг – проектиране, строителство, доставка и монтаж на оборудване за спирки и авторски надзор за изграждане на BRT (Bus Rapid Transit) коридор – коридор за бързи автобусни линии, по Компонент 5 „BRT коридор” на проект на Община Варна BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на Варна“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-03/2011

Тъй като комисията по провеждане на процедурата следва да осъществи предварителен подбор на участниците в процедурата и достоверността на декларираните от тях обстоятелства проверихме в електронната преписка на цитираната обществена поръчка в АОП, в обявлението за възложена поръчка Изпълнителя е ДЗЗД "АРМА"

С изх.№1002 от 16.04.2020г. бе отправено искане с правно основание чл.54, ал.13 от ППЗОП за предоставяне на информация за възложени от обществени поръчки на икономически оператори до община Варна.

С вх.№1002/16.04.2020Г. Община Варна потвърждава участието и изпълнението на посочения обект от страна на "Хидрострой" АД, като прилага и референция за изпълнените дейности. В същата е посочено че стойността на изпълнените дейности е 12 714 438,89 лева което се различава от декларираното от страна на участника в размер на 25 690 200,00 лева. Но тъй като стойността на изпълнените дейности не е елемент на критерий за допустимост комисията взе решение да не взима в предвид това разминаване.

На основание гореизложеното комисията допуска участника „ХИДРО-ВОДСТРОЙ” ДЗЗД до разглеждане на техническото предложение.

[REDACTED]

Комисията не констатира несъответствия с декларираните обстоятелства

На основание гореизложеното комисията допуска участника „ИМСТИ” ЕООД до разглеждане на техническото предложение.

[REDACTED]

Участникът "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД е посочил, че е изпълни договори:

1. №РД-33-21/22.08.2012г. на стойност 39 850 000лв. с предмет: Път II-18 "Софийски околоръстен път в участъка от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780
2. №РД-33-10/03.10.2014г. с предмет: „Избор на Изпълнител за извършване на допълнителни строително-монтажни работи на обект: Път II-18 „Софийски околоръстен път в участъка от км 59+400 до км 61+629,18 и от км 0+000 до км 0+780” с 2 (два) подобекта

Тъй като комисията по провеждане на процедурата следва да осъществи предварителен подбор на участниците в процедурата и достоверността на декларираните от тях обстоятелства проверихме в АОП и открихме обществени поръчки с горецитирания предмет са изпълнител ДЗЗД "Трейс СОП"

1. Договор №РД 33-12/27.08.2013г. с предмет : Път I-1 (E79) обходен път на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20
2. Договор № РД 33-28/10.12.2015г. с предмет: Избор на изпълнител за извършване на допълнително проектиране и строително-монтажни работи за обект Път I-1 (E79) обходен път на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20, подобект: Стабилизирание и укрепване на теренната основа и откосите на пътя в участъци от км 108+660 до км 109+000 и от км 109+000 до км 109+300“ – изпълнител и по двата договора ОБЕДИНЕНИЕ ОБХОД МОНТАНА

5. Договор № РД-33-13/25.10.2017 с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Път 1-9 „Слънчев бряг – Бургас“, участък Обход на Ахелой от км 207+726,37 до км 212+233.06 – Участника е декларираше че в изпълнение на договора е извършил дейности по реконструкция на водопроводна мрежа с дължина 201л.м.

С изх.№1002 от 16.04.2020г. бе отправено искане с правно основание чл.54, ал.13 от ППЗОП за предоставяне на информация за възложени от обществени поръчки на икономически оператори до АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА".

С вх.№ 1246/22.05.2020г. АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" потвърждава участието и изпълнението на посочените обекти от страна на "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД .

На основание гореизложеното комисията допуска участника **ОБЕДИНЕНИЕ „ВОДОПРОВОД МАДЖАРОВО“** до разглеждане на техническото предложение.

Участникът **„ТЕХНО-ЕНЕРДЖИ“ООД** е посочил, че е изпълнил договор №204/14.10.2017г. с предмет: Изпълнение на СМР по проект: по Обособена позиция 2: **„Подобряване достъпа до основни услуги на населението на община Лозница, чрез рехабилитация на водоснабдителни мрежи“**

Тъй като комисията по провеждане на процедурата следва да осъществи предварителен подбор на участниците в процедурата и достоверността на декларираните от тях обстоятелства проверихме в електронната преписка на цитираната обществена поръчка в АОП, но липсва информация относно каква част от договора е била изпълнена от **„ТЕХНО-ЕНЕРДЖИ“**.

С изх.№1002 от 16.04.2020г. бе отправено искане с правно основание чл.54, ал.13 от ППЗОП за предоставяне на информация за възложени от обществени поръчки на икономически оператори до **ОБЩИНА ЛОЗНИЦА**

С изх.№08-00-30/23.04.2020г. **ОБЩИНА ЛОЗНИЦА** потвърждава участието и изпълнението на посочените обекти от страна на **„ТЕХНО-ЕНЕРДЖИ“ООД**.

Участникът **„Статус - Н“ООД** е посочил, че е изпълнил договор №24/321/01191-S-47-14/15.04.2014г. с предмет: **Страително-монтажни работи и възстановителни работи за обект „Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на община Мъглиж“**

Тъй като комисията по провеждане на процедурата следва да осъществи предварителен подбор на участниците в процедурата и достоверността на декларираните от тях обстоятелства проверихме в електронната преписка на цитираната обществена поръчка в АОП, „но липсва информация относно каква част от договора е била изпълнена от **„Статус - Н“ООД** и дали е участник в **"Инфра – Тулово- Радунци" ДЗЗД**.

С изх.№1002 от 16.04.2020г. бе отправено искане с правно основание чл.54, ал.13 от ППЗОП за предоставяне на информация за възложени от обществени поръчки на икономически оператори до **ОБЩИНА МЪГЛИЖ**

С изх.№08-264-1-Н1/23.04.2020г. **ОБЩИНА МЪГЛИЖ** потвърждава участието и изпълнението на посочените обекти от страна на **„Статус - Н“ООД**.

На основание гореизложеното комисията допуска участника **„МАДЖАРОВО В и К 2020“ ДЗЗД** до разглеждане на техническото предложение.

Участникът **„ВЕРА - СТРОЙ“ ЕООД** е посочил, че е изпълнил договор през периода 08.05.2015г. до 14.12.2015г. на стойност 1 741 061.79лв. с предмет **„Ремонт и**

**рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Лопушна и с. Медовец заедно с рехабилитация на уличната мрежа – 7562 м.л.“**

Тъй като комисията по провеждане на процедурата следва да осъществи предварителен подбор на участниците в процедурата и достоверността на декларираните от тях обстоятелства проверихме в електронната преписка на цитираната обществена поръчка в АОП, „но липсва информация за проведена поръчка с цитирания предмет. Направихме проверка и в „Профила на купувача“ на община Дългопол, но отново не открихме обществена поръчка с горесцитирания предмет.

С изх.№1002 от 16.04.2020г. бе отправено искане с правно основание чл.54, ал.13 от ППЗОП за предоставяне на информация за възложени от обществени поръчки на икономически оператори до ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

С изх.№П800-78/1//21.04.2020г. ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ потвърждава участието и изпълнението на посочените обекти от страна на „ВЕРА - СТРОЙ“ ЕООД.

Участникът „ВЕРА - СТРОЙ“ ЕООД е посочил, че е изпълни договор през периода 20.09.2018г. до 02.03.2020г. на стойност 612 630.18лв. с предмет „Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в кв. Шаренка и кв. Възраждане – дължина на водопровода 1414м.л.

Тъй като комисията по провеждане на процедурата следва да осъществи предварителен подбор на участниците в процедурата и достоверността на декларираните от тях обстоятелства проверихме в електронната преписка на цитираната обществена поръчка в АОП, но в обявлението за възложена поръчка Изпълнителя е ТЕРОЛ ЕООД (правоприемник на МЕЯ ЕООД), като и срока на изпълнение е различен от този който е декларирал участник „ВЕРА - СТРОЙ“ЕООД

С изх.№1002 от 16.04.2020г. бе отправено искане с правно основание чл.54, ал.13 от ППЗОП за предоставяне на информация за възложени от обществени поръчки на икономически оператори до ОБЩИНА МАДАН

С изх.№0800-63/1//20.04.2020г. ОБЩИНА МАДАН ни информира че посочената поръчка се изпълнява от ТЕРОЛ ЕООД правоприемник на МЕЯ ЕООД. ОБЩИНА МАДАН НЕ потвърждава участието и изпълнението на посочените обекти от страна на „ВЕРА - СТРОЙ“ ЕООД, като декларира че въпросната фирма не е изпълнявала дейности под каквато и да е форма.

На основание чл.54, ал.1, т.5, б.“а“ от ЗОП комисията **РЕШИ** да отстрани и не допуска до следващ етап на процедурата участник **ОБЕДИНЕНИЕ „ХАЯ СТРОЙ 2018“ ДЗЗД**

**МОТИВИ:**

Участникът е декларирал изпълнени обекти с които да покрие изисквания към техническите възможности и квалификация. След извършената проверка на комисията се установи, че участник **ОБЕДИНЕНИЕ „ХАЯ СТРОЙ 2018“ ДЗЗД** е декларирал **неверни данни**

Комисията не констатира несъответствия с декларираните обстоятелства  
На основание гореизложеното комисията допуска участника „В и К МАДЖАРОВО 2020”  
ДЗЗД до разглеждане на техническото предложение.

## II РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Комисията най-напред проверява дали техническите предложения на участниците са подготвени и представени в съответствие с изискванията на ЗОП, документацията за участие в процедурата и техническата спецификация.

Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил техническо предложение, което не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

Възложителя в Документацията за участие в процедурата - в Техническата спецификация е заложил изискване към участниците при подготовка на техническите предложения. В “Техническото предложение“ се представят задължително като приложения :

*8.1. Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка. Графикът следва да е обвързан и да представя строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Линеиният календарен план е график за изпълнение на конкретните строителни работи и следва да отразява всички посочени в КСС дейности. Линеиният календарен план трябва да е придружен с Диаграма на работната ръка. В графика следва да се посочи норма време за всяка една операция, посочена в КСС, използваните от участника сметни норми, времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите строителни и наети лица за всяка една операция и общите за проекта човекодни. В графика участникът следва да посочи и броя и вида на необходимата механизация за всяка една дейност, посочена в КСС. Линеиният график за изпълнение на поръчката трябва да бъде съобразен с техническите спецификации, строителната програма и ценовото предложение на участника. В графика трябва да бъдат включени всички дейности по изпълнение на поръчката.*

*8.2. Спецификация на всички използвани материали с посочване на вида, търговското наименование, производител, доставчик и общо количество за влагане, техническите и качествени характеристики на материала. Спецификацията обвързва участника с предложените от него материали, ако бъде избран за изпълнител, като същите ще са елемент на сключения договор. Спецификацията служи и за проверка на съответствието на предложението на участника с утвърдените от възложителя технически спецификации.*

*8.3. Строителна програма - в съответствие с изискванията на Техническите спецификации. Строителната програма следва да съдържа минимум:*

*8.3.1. Подход при изпълнение на строителните процеси - в тази част от строителната програма, участникът трябва подробно да опише предложенията си относно:*

8.3.1.1. Участникът следва да разпише подхода за изпълнение на предмета на поръчката, отнасящ се концепцията, която ще приложи за да изпълни своевременно и качествено договора, както и да постигне целите на изпълнението му. В тази част участникът следва да опише вижданията си за основните принципи и правила, които предвижда да приложи по отношение на цялостния подход за изпълнение на поръчката, с оглед постигане на заложените цели и резултати.

8.3.1.2. Обхват и дейности, съобразно виждането му от подхода, предвижданите за използване методи и технологията на изпълнение на предмета на поръчката - следва да се опишат отделните етапи на изпълнение на поръчката, да се обхванат и опишат всички дейности за всеки един от етапите, необходими за изпълнението предмета на поръчката, вкл. подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, въвеждането на обекта в експлоатация, дейностите по отстраняване на констатирани нередности, дейностите по време на гаранционния срок, както и всички други дейности и поддейности, необходими за постигане целите на договора. За всяка една от дейностите участникът следва да посочи нейното наименование, както и описание на действията и поддейностите които ще извърши по повод на изпълнението на дейността;

8.3.1.3. Описание на всички видове СМР и предлаганата технология на изпълнението им, както и посочване на тяхната последователност на изпълнение. Следва да са изложени мотиви за предложената последователност на изпълнение на отделните видове СМР, както и мотиви относно избора на технологията на изпълнение на отделните видове СМР, включително и ефекта от използване на конкретната технология за постигане на целите на проекта. В тази част на строителната програма следва да бъдат описани и всички нормативни изисквания, действащи стандарти и правила за дейността, които участникът ще спазва, както и посочване на конкретни мерки, свързани със спазването им. За всяка мярка следва да се посочат наименование, описание на конкретните дейности по нейното изпълнение, конкретно ангажираните експерт/и и кой от тях коя част от дейностите ще изпълнява. Следва да се опише и очакваният ефект от конкретната мярка.

8.3.1.4. Организация и организационен подход при изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически ресурси – тази част от строителната програма включва описание на използваната техника с посочване на дейностите, посочени погоре, в които техниката ще бъде използвана, и нейното техническо предназначение. Посочване на работните звена, както и индивидуалните експерти и работници за изпълнение на горепосочените видове дейности с посочване вид, състав, квалификация, както и посочване на конкретните задължения, които същите ще изпълняват съобразно тяхната предназначеност. Описанието следва да отчита и времевото разпределение на техните ангажименти и да е в синхрон с представения Линеен график. Участниците следва да направят пълно описание на начините за разпределение на дейностите и отговорностите между предлаганите от него специалисти; отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация, както между предлаганите от него специалисти, така и в отношенията с Възложителя и останалите участници в строителния процес по начин, гарантиращ качествено и навременно изпълнение на договора за строителство. Участникът следва да посочи и вътрешнофирмената организационна координация на работните звена и отделните човешки ресурси, която предвижда да създаде и която следва да съответства на приложения Линеен календарен график и диаграма на работата ръка.

8.3.1.5. Организация на дейностите – предложената организация следва да е съобразена с техническите спецификации и особеностите на обекта и нормативните изисквания с цел осигуряване на безопасна работа и почивка на строителните работници. Описанието на

организацията на изпълнение следва да включва всички етапи, дейности и поддейности от изпълнението на поръчката. Участникът следва да опише и как ще се извършва доставката на всички необходими за обекта материали, като е видно, че съществува взаимовръзка на тази организация и посочените начало и край на изпълнение на съответната дейност от ЛКГ. Участникът следва да посочи и конкретни мерки за осигуряване на своєвременна доставка на необходимите материали, както мерки за извършване на входящия контрол за качество и съответствие на материалите с предвидените за използване. За всяка една от мерките участникът следва да опише наименование, нейната същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, конкретния експерт или служител, ангажиран с прякото ѝ изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, както и посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините му на взаимодействие с контролираните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на очаквания ефект от изпълнението на конкретната мярка в смисъла на постигането на целите на контрола по доставката и качеството и съответствието на материалите. Организацията и подходът, както и предложените и определени етапи, дейности, технология и последователност на изпълнение от участника следва да гарантират изпълнението на обществената поръчка съобразно изискванията на техническите спецификации, проекта, нормативната уредба и да обосновават и гарантират изпълнението на дейността по строителството в предложението от участника срок.

#### 8.3.1.6. Мерки за контрол с цел осигуряване на нивото на качеството на изпълнение.

Участниците следва да направят пълно описание на мерките за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора. Всяка една от мерките за осигуряване на качеството следва да бъде съпроводена от: наименование, същност и обхват на мярката; описание на конкретните действия, които ще се извършат при нейното прилагане и изпълнение, описание на експертите, които са ангажирани с изпълнение на тези дейности; описание на отделните техни задължения, свързани с дейностите по конкретната мярка и посочване на това кой експерт кои от дейностите ще изпълнява, експертът, който ще извършва контрол върху изпълнението на тези дейности по мярката, както и взаимовръзката между него и контролираните експерти с цел осъществяване на цялостен контрол на качеството по изпълнение на поръчката; както и описание на очакваното въздействие и резултат на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.

#### 8.3.1.7. Мерки за намаляване на дискомфорта на местното население.

Участникът следва да направи пълно описание на конкретните мерки, които ще предприеме за намаляване на дискомфорта на местното население. За всяка една от мерките участникът следва да опише наименование, същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, конкретния експерт, ангажиран с прякото изпълнение на тези дейности, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката, включително и посочване на взаимовръзката и начина му на комуникация с контролираните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло и постигането на целите на този раздел от строителната програма. Участникът следва да представи и план за изпълнение на мерките за намаляване на дискомфорта на местното население, който следва да включва подхода на участника относно прилагането на горепосочените мерки, времето им

разпределение, съобразно изпълнението на договора и очаквания ефект от изпълнението на плана като цяло. Предложенията от участника мерки следва да гарантират ефективно намаляването на дискомфорта на местното население.

### 8.3.2. Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора

Този елемент от строителната програма включва предлаганите от участника мерки, свързани с опазване на околната среда, адекватни на конкретния предмет на поръчката. Всеки участник следва да направи подробно описание на възможните замърсители, както и на предлаганите от него мерки, свързани с опазването на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора.

За всяка една от мерките участникът следва да опише наименование, същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, конкретния експерт или служител, ангажиран с прякото ѝ изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, както и посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините му на взаимодействие с контролирания/ните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на очаквания екологичен ефект от изпълнението на конкретната мярка в смисъла на постигането на целите на настоящия раздел. В тази част на строителната програма следва да бъдат описани и всички нормативни изисквания, действащи стандарти и правила за дейността по опазване на околната среда по време на строителството, които участникът ще спазва, както и посочване на конкретни мерки, свързани със спазването им. За всяка мярка следва да се посочат наименование, описание на конкретните дейности по нейното изпълнение, конкретно ангажираните експерт/и и кой от тях коя част от дейностите по мярката ще изпълнява. Освен това следва да се представи и план за организация по изпълнение на мерките за опазването на околната среда, включващ конкретните действия по изпълнението на мерките, тяхното времево разпределение съгласно предвижданията за изпълнение на дейностите по ЛКГ, включително и очакваните екологични ефекти от изпълнението след неговото приключване. Съвкупността от мерките както и планът като цяло следва да обосновават и гарантират спазването на нормативната уредба и ефективното опазване на околната среда по време на изпълнението на дейността по строителството.

8.3.3. Управление на риска - Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от Възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора.

1) Времеви рискове, включително:

1.1. Риск от закъснение началото на започване на работите и отражение върху строителния процес;

1.2. Риск от изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

1.3. Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;



2) *Технически рискове, в т.ч:*

- 2.1. *Риск, свързан с трудности с използваната от изпълнителя техника;*
- 2.2. *Риск, свързан с използваните от изпълнителя човешки ресурси;*
- 2.3. *Риск, свързан с трудности с атмосферни влияния и неподходящи метеорологични условия*

3) *Други рискове, в т.ч:*

- 3.1. *Риск от липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;*
- 3.2. *Риск от неизпълнение на договорни задължения;*
- 3.3. *Риск, свързан с трудности при изпълнението на дейността, продиктувани от непълноти и/или неточности в документацията.*
- 3.4. *Риск, свързан с трудности при изпълнението на дейността, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.*

*Предложението на участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка следва да съдържа, за всеки един от посочените рискове - обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. За всяка една от мерките участникът следва да опише наименованието, същността и обхвата, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, конкретния експерт, ангажиран с прякото ѝ изпълнение, ако експертите по изпълнението са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, както и посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините на взаимодействие с контролирания/ните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на очаквания ефект в сферата на недопускане / проявление на разглеждания риск. Предложенията от участника мерки за всеки конкретен риск следва да гарантират, както недопускането на съответния риск, така и да предотвратят ефективно последиците от настъпил такъв.*

#### *8.3.4. Качествени мерки*

*Да се посочат минимум по две качествени мерки във всички три от посочените от Възложителя направления. Чрез експертна оценка да може да се обоснове извод, че са налице аргументирани, адекватни и с качествен ефект качествени мерки. Експертният извод е изведен на база изследване на съвкупността от посочените от участника качествени мерки и при спазване на следните дефиниции и условия:*

*Предвидените направления са както следва:*

1) *Направление, свързано с екологични характеристики;*

*Предлаганите в направлението качествени мерки, трябва да са свързани с опазването на околната среда по време на изпълнението на СМР от предмета на договора, като опазване на въздух, почви, води и други компоненти на околната среда, управление на строителни и други отпадъци, както и други замърсители на околната среда.*

2) *Направление, свързано със социални характеристики*

*Предлаганите от участниците качествени мерки трябва да са свързани с дейностите, които участниците ще предприемат, за да редуцират негативния социален ефект по време на реализацията предмета на поръчката.*

3) *Направление, свързано с технически и функционални характеристики на строежа*

*Предлаганите от участниците качествени мерки трябва да са свързани с използването на материали, методи или подходи за осъществяване на строителството, чрез които се постига по-висока техническа и функционална устойчивост и/или се постига по-голяма здравина и/или предложения за различни характеристики и/или материали, чрез които се повишава жизнения цикъл на строежа.*

*Конкретните мерки за гарантиране и повишаване на качеството по горепосочените направления ще се изведат от техническото предложение на участника и се дефинират като „Качествени мерки“. Под „Качествена мярка“, участниците следва да разбират направено от тях предложение за дейностите по конкретната мярка, свързани с гарантиране и/или повишаване на качеството на изпълнение на дейностите по горепосочените 3 направления.*

*Независимо от Направлението, Качествените мерки трябва да са насочени конкретно само в следните „Насоки“:*

- 1. Начин на организация на дейността, включително и разпределението на използваните ресурси;*
- 2. Използвани методи, подходи или начин на изпълнение на конкретните видове СМР и /или тяхната последователност и взаимнообвързаност;*
- 3. Характеристики на използваните материали;*
- 4. Използване на специфично оборудване и/или техника и/или софтуер.*

*Под „Насоки“ на качествените мерки, следва да се разбират областите, в които следва да е ориентирана „Качествената мярка“, независимо от „Направлението“, за което ще се използват. По всяко едно от направленията участниците могат да предлагат качествени мерки, като използват всяка една от насоките по свое усмотрение.*

*Качествените мерки, предложени по гореизложените направления, следва да са:*

- 1. Аргументирани;*
- 2. Адекватни, както и*

### 3. Да имат „Качествен ефект“.

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно.

„Аргументирана“ следва да е Качествена мярка, отчитаща спецификата на настоящата обществена поръчка и съответстваща на конкретен елемент или съставна част от предмета на поръчката, за който се отнася и предоставя описан мотив за избран вид, метод, начин, подход, материал, организация или приложим подход с цел обосноваване и доказване на изисканите или целени от участника характеристики, ефект или очакван резултат.

„Адекватни“ – това са предложените Качествени мерки, които съответстват на нормативните изисквания за изпълнението на дейността, предмет на обществената поръчка, техническите спецификации и условията на настоящата обществена поръчка, отчитащи спецификата на настоящата обществена поръчка и съответстваща на конкретен елемент или съставна част от предмета на поръчката, за който се отнасят.

„Качествен ефект“ – следва да се разбира ефект от прилагането на „Качествената мярка“ при която от предлагането и използването на характеристики, методи, начини, материали, организация на строителството и подходи, формиращи дейностите по конкретната мярка, които имат като краен резултат ефект, чрез който се постига ефективност и/или се пести време, и/или се постига устойчивост и/или се постига здравина и/или се повишава жизнения цикъл на строежа и/или се постига по-високо качество от минимално заложеното в техническите спецификации и инвестиционен проект.

Няма да се приемат насрещни предложения качествени мерки, несвързани с обема или предмета на поръчката, както и такива, които са в противоречие с техническите спецификации, инвестиционния проект за изпълнение на поръчката и нормативните изисквания за изпълнение на дейността.

Участниците в процедурата следва да спазват посочените в техническата спецификация минимално изискуеми елементи от строителната програма. Участниците трябва да следват и последователността на изискуемото съдържание при представяне на своето изложение. За целите на удовлетворяване на минималните изисквания на строителната програма ще се приемат за ефективни и гарантиращи целения резултат мерки и планове, организация и начин на изпълнение, вън от правилата на утвърдената от възложителя методика, които в най-общия смисъл показват отношението на постигнатия резултат спрямо поставената цел. Ефективността ще се приема за свързана и с целесъобразността на действията. Ефективността ще отчита приноса на предложената мярка към проекта, като предложени мерки с несъществен принос ще се считат за неефективни. Несъществен принос е налице, когато предложената мярка няма съществен принос по смисъла на тълкувателното значение на думата съществен, а именно с важен, основен и значим принос към целените резултати. Това определение е свързано с изискванията за минимално съдържание в настоящата строителна програма и не следва да се приема като допълнение или изменение на условията в утвърдената от възложителя методика.

Забележка:

Участник, чиято Строителна програма показва вътрешна несъвместимост и/или противоречие, по отношение на технология, срокове, материали, организация, човешки ресурси или др., както и в които има наличие на паразитни текстове, отнасящи се до други процедури, други възложители, изпълнители или обекти, водещи до невъзможност да се идентифицира текстът като принадлежащ към настоящата поръчка, се отстранява от понататъшното участие в процедурата, както и противоречия с нормативната уредба, технически стандарти и/или правила, включително и/или използване на отменени такива. Участник, чийто линеен календарен план има липсващи изискуеми показатели, показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции, както и противоречие със строителната програма, техническата спецификация или други условия, заложиени в процедурата или нормативен документ, уреждащ строителните процеси, се отстранява.

**Комисията пристъпи към разглеждането на техническите предложения на участниците, по реда на постъпването на офертите им във входящия регистър.**

Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №3 от документацията за участие в процедурата, в което е декларирал следното :

1. Приема условията за изпълнение на обществената поръчка, заложиени в клаузите на приложения към документацията за обществената поръчка проект на договор. **Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор чл. 39, ал.3, т.1, б. "в" от ПЗОП.**

2. Приема срокът на валидност на офертата му да бъде **180 /сто и осемдесет /** календарни дни, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата. **Декларация за срок на валидност на офертата на основание чл. 39, ал.3, т.1, б. "г" от ПЗОП.**

3. Декларира, че при изготвянето на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. **Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд на основание чл. 39, ал.3, т.1, б. "д" от ПЗОП.**

4. Декларира, че ако бъде избран за изпълнител ще изпълнява предмета на поръчката в пълно съответствие с техническите спецификации, изискванията на възложителя, нормативните изисквания, добрите практики в областта и представеното техническо предложение, като ще спазват следните срокове за изпълнение на поръчката.

5. Предлага срок за изпълнение на СМР: 540(словом: петстотин и четиридесет) календарни дни;

6. Декларира, че ако му бъдат възложени строително монтажни работи на обекта, се задължава да спазва действащите в страната технически норми и стандарти, отнасящи се до строителството на обекта, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, безопасност на движението и други, свързани със строителството на обекта.

7. Декларира, че гаранционният срок на изпълнените ремонтни дейности ще бъде съгласно предвидения за този вид СМР срок в Наредба №2/31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Към техническото предложение за изпълнение на поръчката са приложени :

1. Подробен линеен график за изпълнение на предвидените в проекта дейности с приложена диаграма на работната ръка;
2. Строителна програма
3. Спецификация на всички използвани строителни продукти.
4. Електронно копие на Техническото предложение за изпълнение на поръчката и неговите приложения.

Комисията след като разгледа подробно предложението на участника установи:

1. Представения линеен график отговаря на поставените изисквания от страна на Възложителя в техническата спецификация.
2. В представената строителна програма участника не е представил своето виждане и по никакъв друг начин не е представил информация относно поставеното изискване от страна на Възложителя в техническата спецификация за разписване на т.8.3.3. Управление на риска и за т. 8.3.4. Качествени мерки, както е представил такова по всички останали точки елементи на работната програма.

Тъй като допуснатите пропуски са съществени и достатъчни за да се вземе решение участника да не бъде допуснат до последващо разглеждане на офертата, то останалата част от техническото предложение не се разглежда.

На основание гореизложените констатации комисията предлага на Възложителя на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП участника „ХИДРО-ВОДСТРОЙ“ ДЗЗД да не бъде допуснат до последващо участие в процедурата.

#### МОТИВИ:

Участника „ХИДРО-ВОДСТРОЙ“ ДЗЗД със своето Техническо предложение в частност строителна програма за СМР не е изпълнил заложените от страна на възложителя минимални изисквания за съдържание на същия, заложен, както следва в техническата спецификация:

Възложителя в Техническата спецификация е определил минимално съдържание на същата като е дефинирал отделните аспекти на същата които е необходимо да се разгледат от страна на участниците. Също така е дефинирал че, „Участниците в процедурата следва да спазват посочените в техническата спецификация минимално изискуеми елементи от строителната програма.“

Тъй като комисията констатира че участника „ХИДРО-ВОДСТРОЙ“ ДЗЗД със своето Техническо предложение в частност строителна програма за СМР не е изпълнил заложените от страна на възложителя минимални изисквания за съдържание относно точки т.8.3.3. Управление на риска и т. 8.3.4. Качествени мерки, като не е представил информация касаеща тези минимално изискуеми елементи, с което офертата не отговаря на заложените изисквания на възложителя и е налице хипотезата на чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №3 от документацията за участие в процедурата, в което е декларирал следното :

1. Приема условията за изпълнение на обществената поръчка, заложи в клаузите на приложения към документацията за обществената поръчка проект на договор. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор чл. 39, ал.3, т.1, б.“в“ от ППЗОП.

2. Приема срокът на валидност на офертата му да бъде 180 /сто и осемдесет / календарни дни, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата. Декларация за срок на валидност на офертата на основание чл. 39, ал.3, т.1, б.“г“ от ППЗОП.

3. Декларира, че при изготвянето на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд на основание чл. 39, ал.3, т.1, б.“д“ от ППЗОП.

4. Декларира, че ако бъде избран за изпълнител ще изпълнява предмета на поръчката в пълно съответствие с техническите спецификации, изискванията на възложителя, нормативните изисквания, добрите практики в областта и представеното техническо предложение, като ще спазват следните срокове за изпълнение на поръчката.

5. Предлага срок за изпълнение на СМР: 460 (словом: четиристотин и шейсет.) календарни дни;

6. Декларира, че ако му бъдат възложени строително монтажни работи на обекта, се задължава да спазва действащите в страната технически норми и стандарти, отнасящи се до строителството на обекта, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, безопасност на движението и други, свързани със строителството на обекта.

7. Декларира, че гаранционният срок на изпълнените ремонтни дейности ще бъде съгласно предвидения за този вид СМР срок в Наредба №2/31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Към техническото предложение за изпълнение на поръчката са приложени :

1. Подробен линеен график за изпълнение на предвидените в проекта дейности с приложена диаграма на работната ръка;

2. Строителна програма

3. Спецификация на всички използвани строителни продукти.

4. Електронно копие на Техническото предложение за изпълнение на поръчката и неговите приложения.

Комисията след като разгледа подробно предложението на участника установи:

Участника е представил график в който е посочил единична мярка, количество, механизация/персонал квалификация, брой механизация и персонал, за ед.к-во ч.ч./мсм, за количество ч.дни/мсм и време за изпълнение. В графика са разписани степените на работниците. Представил е график на работната ръка.

С така представения график не се отговаря на изискванията заложи от страна на възложителя в настоящата тръжна документация, тъй като в графика в графа „брой механизация и персонал“ са посочени рационални числа, които не онагледяват необходимите ресурси от механизация или работна ръка за реализиране на конкретната дейност. Посочените стойности за брой персонал не кореспондират със стойностите в приложената диаграма на работната ръка. Липсва математическа зависимост между изчисленото нормативно време за изпълнение на работата, посочената норма време за изпълнение на единица работа и съответното количество. Участника не е представил и общите за проекта човекодни. От където следва извода, че участника фирма „ИМСТИ“ ЕООД не се е съобразил с изискванията и не е представил график който да отговаря на изискванията на Възложителя.

Тъй като допуснатите пропуски са съществени и достатъчни за да се вземе решение участника да не бъде допуснат до последващо разглеждане на офертата, то останалата част от техническото предложение не се разглежда.

На основание гореизложените констатации комисията предлага на Възложителя на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП участника фирма „ИМСТИ“ ЕООД да не бъде допуснат до последващо участие в процедурата.

#### МОТИВИ:

Участника фирма „ИМСТИ“ ЕООД със своето Техническо предложение в частност подробен линеен график за СМР не е изпълнил заложените от страна на възложителя минимални изисквания за съдържание на същия, заложи, както следва в техническата спецификация:

Възложителя е поставил изискване *„Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка. Графикът следва да е обвързан и да представя строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Линеиният календарен план е график за изпълнение на конкретните строителни работи и следва да отразява всички посочени в КСС дейности. Линеиният календарен план трябва да е придружен с Диаграма на работната ръка. В графика следва да се посочи норма време за всяка една операция, посочена в КСС,*

използваните от участника сметни норми, времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите строителни и наети лица за всяка една операция и общите за проекта човекодни. В графика участникът следва да посочи и броя и вида на необходимата механизация за всяка една дейност, посочена в КСС. Линеиният график за изпълнение на поръчката трябва да бъде съобразен с техническите спецификации, строителната програма и ценовото предложение на участника. В графика трябва да бъдат включени всички дейности по изпълнение на поръчката.“ Участника от своя страна не е представил планираните за изпълнението човекодни, броя на механизация и персонала с което не отговаря на поставените изисквания в тръжната документация . Също така е допуснал противоречие между представената диаграма на работната ръка и линеиния график тъй като заложените в графика брой работници не съответства на посочения брой работници в диаграмата на работната ръка. С което е допуснал противоречие относно планираните човешки ресурси в линеиния график и графика на работната ръка.

Констатираните несъответствия са съществени и не могат да бъдат квалифицирани като техническа грешка в подготовката на офертата, които от своя страна водят до заключението, че участника не е вникнал в дълбочина в поставените изисквания от страна на възложителя, не е изпълнил заложените изисквания посочени в техническата спецификация с което не отговаря на условията поставени от страна на Възложителя и попада в хипотезата на чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

**ОБЩИНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ ОБЩИНСКИ ВОДОПРОВОД МАРИЦАРОВО – ДИНАБИТ  
ПРИЛОЖЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО АДЪРЪВЪЛЪВЪРЪН ХОЛДАН**

Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №3 от документацията за участие в процедурата, в което е декларирал следното :

- 1.Приема условията за изпълнение на обществената поръчка, заложен в клаузите на приложения към документацията за обществената поръчка проект на договор. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор чл. 39, ал.3, т.1, б.“в“ от ППЗОП.
2. Приема срокът на валидност на офертата му да бъде 180 /сто и осемдесет / календарни дни, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата. Декларация за срок на валидност на офертата на основание чл. 39, ал.3, т.1, б.“г“ от ППЗОП.
3. Декларира, че при изготвянето на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд на основание чл. 39, ал.3, т.1, б.“д“ от ППЗОП.
- 4.Декларира, че ако бъде избран за изпълнител ще изпълнява предмета на поръчката в пълно съответствие с техническите спецификации, изискванията на възложителя, нормативните изисквания, добрите практики в областта и представеното техническо предложение, като ще спазват следните срокове за изпълнение на поръчката.



5. Предлага срок за изпълнение на СМР: 430(словом: четиристотин и тридесет) календарни дни;

6. Декларира, че ако му бъдат възложени строително монтажни работи на обекта, се задължава да спазва действащите в страната технически норми и стандарти, отнасящи се до строителството на обекта, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, безопасност на движението и други, свързани със строителството на обекта.

7. Декларира, че гаранционният срок на изпълнените ремонтни дейности ще бъде съгласно предвидения за този вид СМР срок в Наредба №2/31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Към техническото предложение за изпълнение на поръчката са приложени :

1. Подробен линеен график за изпълнение на предвидените в проекта дейности с приложена диаграма на работната ръка;
2. Строителна програма
3. Спецификация на всички използвани строителни продукти.
4. Електронно копие на Техническото предложение за изпълнение на поръчката и неговите приложения.

След извършената проверка на Линеиния график на участника, Комисията констатира, че са налице несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка, а именно:

Участника е представил график в който е посочил мерна единица, количество, Взаимовръзка, сметни норми, вид на механизацията, сметна норма, бр. механизация/звена, бр.мсм за всички машини, бр. и квалификация на работници, Нвр. работници, бр. човекодни, приета продължителност, начална и крайна дата. В графика са разписани броя и квалификацията на работниците. Представил е график на работната ръка.

Комисията установи, обаче, че представеният от участника линеен график не съдържа информацията относно общите за проекта човекодни заложи от страна на възложителя в настоящата тръжна документация като изискване. Участникът е посочил само броя на работници и механизация, като по този начин Комисията не е в състояние да прецени дали така предложеният график е съобразен със диаграмата на работната ръка и строителната програма на участника. Представеният линеен график не отговаря на изискванията на Възложителя за изготвяне на офертата и не съответства на Техническата спецификация.

От където следва извода, че участника фирма ОБЕДИНЕНИЕ „ВОДОПРОВОД МАДЖАРОВО” не се е съобразил с изискванията и не е представил график който да отговаря на изискванията на Възложителя.

Относно т. 8.3.1.2. Обхват и дейности, съобразно виждането му от подхода, предвижданите за използване методи и технологията на изпълнение на предмета на поръчката

Участника на стр.10 е описал етапите които възнамерява да спазва при изпълнение на поръчката както следва:

- 1.Етап на Инициране;
2. етап на планиране;
- 3.Етап на изпълнение;
- 4.Етап на контролиране;
- 5.Етап на управление;
- 6.Етап на приключване;

След като е разписал технологична таблица с визията на основните задачи и начин на постигане на целите и очаквани резултати. Във въпросната таблица не са описани дейностите и под дейностите, а основните процеси които описват жизнения цикъл както и е заявил и участника.

От стр.28 до 43 участника разписва дейностите които възнамерява да извърши в хода на изпълнение на поръчката. Описал е подготвителни дейности, като ги е обвързал с подготвителен етап, дейности по изпълнението на СМР, тестове проби ри извършване на СМР, въвеждане на обекта в експлоатация, дейности по отстраняване на констатирани нередности, дейности по време на гаранционния срок.

След извършената проверка на Техническото предложение на участника, Комисията констатира, че са налице несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка, а именно:

Описаните дейности от страна на участника съответстват с дефинираните от страна възложителя такива. Изискването на възложителя за описание на етапите също е изпълнен от страна на участника, където е разписал шест етапа посочени по горе. Участника е допуснал съществен пропуск като при описанието на дейностите но не е направил задължителното да ги е обвързал с посочените етапи, като е допуснал и грешка като е обвързал дейност с етап които не е дефиниран от самия него, има се предвид дейност подготвителните дейности които се обвързват с подготвителен етап/стр.29/, а такъв не е дефиниран от участника.

Тъй като допуснатите пропуски са съществени и достатъчни за да се вземе решение участника да не бъде допуснат до последващо разглеждане на офертата, то останалата част от техническото предложение не се разглежда.

На основание гореизложените констатации комисията предлага на Възложителя на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП участника фирма ОБЕДИНЕНИЕ „ВОДОПРОВОД МАДЖАРОВО“ да не бъде допуснат до последващо участие в процедурата.

#### МОТИВИ:

Участника фирма ОБЕДИНЕНИЕ „ВОДОПРОВОД МАДЖАРОВО“ със своето Техническо предложение в частност подробен линеен график за СМР не е изпълнил заложените от страна на възложителя минимални изисквания за съдържание на същия, заложен, както следва в техническата спецификация:

Възложителя е поставил изискване *„Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка. Графикът следва да е обвързан и да представя строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Линеиният календарен план е график за изпълнение на конкретните строителни работи и следва да отразява всички посочени в КСС дейности. Линеиният календарен план трябва да е придружен с Диаграма на работната ръка. В графика следва да се посочи норма време за всяка една операция, посочена в КСС, използваните от участника сметни норми, времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите строителни и наети лица за всяка една операция и общите за проекта човекодни. В графика участникът следва да посочи и броя и вида на необходимата механизация за всяка една дейност, посочена в КСС. Линеиният график за изпълнение на поръчката трябва да бъде съобразен с техническите спецификации, строителната програма и ценовото предложение на участника. В графика трябва да бъдат включени всички дейности по изпълнение на поръчката.“* Участника от своя страна не е представил общите за проекта човекодни. От направената констатация следва, че участника със своето техническо предложение не отговаря на поставените изисквания от страна на възложителя в тръжната документация, както е разписано *„Участник, чийто линеен календарен план има липсващи изискуеми показатели.....“* от където извежда извод че линеиния график не отговаря на изискванията на възложителя.

Следващ мотив за отстраняване на участника е допуснато съществен пропуск произтичащ от констатацията на комисията, че при описание на дейностите същите не са обвързани с посочените от участника етапи. Този пропуск в техническото предложение извежда заключението, че предложението не отговаря на изискванията на документацията *-, „Участниците в процедурата следва да спазват посочените в техническата спецификация минимално изискуеми елементи от строителната програма.“*

Констатираните несъответствия са съществени и не могат да бъдат квалифицирани като техническа грешка в подготовката на офертата, които от своя страна водят до заключението, че участника не е вникнал в дълбочина в поставените изисквания от страна на възложителя, не е изпълнил заложените изисквания посочени в техническата спецификация с което не отговаря на условията поставени от страна на Възложителя и попада в хипотезата на чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №3 от документацията за участие в процедурата, в което е декларирал следното :

1. Приема условията за изпълнение на обществената поръчка, заложи в клаузите на приложения към документацията за обществената поръчка проект на договор. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор чл. 39, ал.3, т.1, б.„в“ от ППЗОП.

2. Приема срокът на валидност на офертата му да бъде 180 /сто и осемдесет / календарни дни, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата. Декларация за срок на валидност на офертата на основание чл. 39, ал.3, т.1, б.„г“ от ППЗОП.

3. Декларира, че при изготвянето на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд на основание чл. 39, ал.3, т.1, б.„д“ от ППЗОП.

4. Декларира, че ако бъде избран за изпълнител ще изпълнява предмета на поръчката в пълно съответствие с техническите спецификации, изискванията на възложителя, нормативните изисквания, добрите практики в областта и представеното техническо предложение, като ще спазват следните срокове за изпълнение на поръчката.

5. Предлага срок за изпълнение на СМР: 339(словом: триста тридесет и девет) календарни дни;

6. Декларира, че ако му бъдат възложени строително монтажни работи на обекта, се задължава да спазва действащите в страната технически норми и стандарти, отнасящи се до строителството на обекта, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, безопасност на движението и други, свързани със строителството на обекта.

7. Декларира, че гаранционният срок на изпълнените ремонтни дейности ще бъде съгласно предвидения за този вид СМР срок в Наредба №2/31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Към техническото предложение за изпълнение на поръчката са приложени :

1. Подробен линеен график за изпълнение на предвидените в проекта дейности с приложена диаграма на работната ръка;
2. Строителна програма
3. Спецификация на всички използвани строителни продукти.
4. Електронно копие на Техническото предложение за изпълнение на поръчката и неговите приложения.

След извършената проверка на Линеиния график на участника, Комисията констатира, че са налице несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка, а именно:

Участника е представил график в който е посочил единична мярка, количество, срок, начален ден, краен ден механизация, работници бр., квалификация, Нвр./ч.ч./.

Представил е график на работната ръка.

Комисията установи, обаче, че представеният от участника линеен график не съдържа информация относно норма време за механизацията и броя на механизацията, заложили от страна на възложителя в настоящата тръжна документация като изискване. Участника също така не е заложил и всички необходими дейности по изпълнението на проекта като например - дейности по разчистване и предаване на обекта, които съответно е заложил в своята строителна програма. Участникът е посочил само броя на работници и видовете механизация, като по този начин Комисията не е в състояние да прецени дали така предложеният график е съобразен със диаграмата на работната ръка и строителната програма на участника. Представеният линеен график не отговаря на изискванията на Възложителя за изготвяне на офертата и не съответства на Техническата спецификация.

От където следва извода, че участника фирма „МАДЖАРОВО В и К 2020“ ДЗЗД не се е съобразил с изискванията и не е представил график който да отговаря на изискванията на Възложителя.

На основание гореизложените констатации комисията предлага на Възложителя на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП участника „МАДЖАРОВО В и К 2020“ ДЗЗД да не бъде допуснат до последващо участие в процедурата.

#### МОТИВИ:

Участника „МАДЖАРОВО В и К 2020“ ДЗЗД със своето Техническо предложение в частност подробен линеен график за СМР не е изпълнил заложените от страна на възложителя минимални изисквания за съдържание на същия, заложили, както следва в техническата спецификация:

Възложителя е поставил изискване *„Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка. Графикът следва да е обвързан и да представя строителната програма на участника, като прецизира*

съответните дейности и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Линеиният календарен план е график за изпълнение на конкретните строителни работи и следва да отразява всички посочени в КСС дейности. Линеиният календарен план трябва да е придружен с Диаграма на работната ръка. В графика следва да се посочи норма време за всяка една операция, посочена в КСС, използваните от участника сметни норми, времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите строителни и наети лица за всяка една операция и общите за проекта човекодни. В графика участникът следва да посочи и броя и вида на необходимата механизация за всяка една дейност, посочена в КСС. Линеиният график за изпълнение на поръчката трябва да бъде съобразен с техническите спецификации, строителната програма и ценовото предложение на участника. В графика трябва да бъдат включени всички дейности по изпълнение на поръчката.“ Участника от своя страна не е представил норма време за механизацията и броя на механизацията. Участника също така не е заложил и дейности по разчистване и предаване на обекта. От направената констатация следва, че участника със своето техническо предложение не отговаря на поставените изисквания от страна на възложителя в тръжната документация, както е разписано „Участник, чийто линеен календарен план има липсващи изискуеми показатели.....“ от където извежда извод че линеиния график не отговаря на изискванията на възложителя. По този начин Комисията не е в състояние да прецени дали така предложеният график е съобразен със диаграмата на работната ръка и строителната програма на участника. Представеният линеен график не отговаря на изискванията на Възложителя за изготвяне на офертата и не съответства на Техническата спецификация.

Констатираните несъответствия са съществени и не могат да бъдат квалифицирани като техническа грешка в подготовката на офертата, които от своя страна водят до заключението, че участника не е вникнал в дълбочина в поставените изисквания от страна на възложителя, не е изпълнил заложените изисквания посочени в техническата спецификация с което не отговаря на условията поставени от страна на Възложителя и попада в хипотезата на чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №3 от документацията за участие в процедурата, в което е декларирал следното :

1.Приема условията за изпълнение на обществената поръчка, заложен в клаузите на приложения към документацията за обществената поръчка проект на договор. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор чл. 39, ал.3, т.1, б.“в“ от ППЗОП.

2. Приема срокът на валидност на офертата му да бъде 180 /сто и осемдесет / календарни дни, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата. Декларация за срок на валидност на офертата на основание чл. 39, ал.3, т.1, б.“г“ от ППЗОП.

3. Декларира, че при изготвянето на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд на основание чл. 39, ал.3, т.1, б.“д“ от ППЗОП.

4. Декларира, че ако бъде избран за изпълнител ще изпълнява предмета на поръчката в пълно съответствие с техническите спецификации, изискванията на възложителя, нормативните изисквания, добрите практики в областта и представеното техническо предложение, като ще спазват следните срокове за изпълнение на поръчката.

5. Предлага срок за изпълнение на СМР: 432 (словом: четиристотин тридесет и два) календарни дни;

6. Декларира, че ако му бъдат възложени строително монтажни работи на обекта, се задължава да спазва действащите в страната технически норми и стандарти, отнасящи се до строителството на обекта, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, безопасност на движението и други, свързани със строителството на обекта.

7. Декларира, че гаранционният срок на изпълнените ремонтни дейности ще бъде съгласно предвидения за този вид СМР срок в Наредба №2/31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Към техническото предложение за изпълнение на поръчката са приложени :

1. Подробен линеен график за изпълнение на предвидените в проекта дейности с приложена диаграма на работната ръка;
2. Строителна програма
3. Спецификация на всички използвани строителни продукти.
4. Електронно копие на Техническото предложение за изпълнение на поръчката и неговите приложения.

**Комисията извърши обстоен преглед на представената от участника Техническо предложение и установи по отношение на съдържанието на документа следното:**

- **Относно съдържанието на „Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности“:** Линеиният график съдържа всички дейности по изпълнение на поръчката, като е посочена норма време за всяка една операция, предвидена в КСС, Участникът е посочил предвидените от него сметни норми, времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите строителни и наети лица за всяка една операция и общите за проекта човекодни, и броя и вида на необходимата механизация за всяка една дейност. Линеиният график е придружен с диаграма на работната ръка. Линеиният график показва последователността,

продължителността и разпределението във времето на предвидените работи на всеки етап, ведно с описанието на всички предвидени за изпълнение видове работи, съобразен е с технологичната последователност на строителните процеси. Представеният линеен график отговаря на изискванията на Възложителя за изготвяне на офертата и съответства на Техническата спецификация.

**Относно съдържанието на „Строителна програма“:** Представената Строителна програма в пълна степен отговаря на изискванията на Възложителя за изготвяне на офертата и съответства на Техническата спецификация. Представени са всички елементи, които са посочени от Възложителя като минимални и задължителни за представяне. Комисията отбелязва, че при разработка на своето предложение се е ръководил изцяло от заданието на техническите спецификации и стриктно е спазвал поредност на изложението, представяйки на Комисията възможност да извърши подробен и последователен анализ на съдържанието на представените основни части от Строителната програма. Предложението е разработено задълбочено и подробно, показва вътрешна съвместимост по отношение на технология, срокове, материали, организация, човешки ресурси или др. Комисията установи пълно съответствие и идентичност между заложената информация в Линеиния график, диаграмата на работната ръка и Строителна програма на участника.

Комисията установи следното съдържание на представената строителна програма:

На първо място в строителната програма съдържа представяне на участника, описание на предмета на поръчката, и основните моменти във връзка с планирането и изпълнението, на обекта участникът ще приложи комплекс според виждането на участника. Посочено е, че за целите изпълнение на СМР участникът предвижда да приложи и реализира редица методи, организационни мероприятия и технологични правила и норми, с които да бъде постигната основната цел, а именно успешно и качествено изпълнение на предвидените СМР и въвеждане на обекта в експлоатация.

Разделът с информацията относно подход при изпълнение на предмета на поръчката. съдържа пълно и детайлно описание на организацията и изпълнението на договора, което съдържа подход и концепцията, предложени от участника за изпълнение на обществена поръчка, основните принципи и правила, които ще приложи в работата си. В тази част от строителната програма участникът е представил генерален подход и методология за изпълнение на договора, като е посочено, че водещият принцип при планирането на дейностите предвижда спазване на технологичната последователност на видовете работи при оптимално натоварване на хора и машини, отчитайки възможностите за съвременната доставка на материали. Участникът планира прилагането на редица мерки по време на изпълнението, като е посочено, че ще изпълнява всички СМР на обекта съгласно проектите, указания и изисквания на Възложителя, техническата спецификация, указаното в проекто-договора и приложенията към него и изискванията на действаща нормативна уредба.

На следващото място е представено описание на обхвата и дейностите, съобразно виждането на участника за подхода, методите и технологията на изпълнение на предмета на поръчката. В този раздел е направено синтезирано представяне на етапите и отделните дейности по изпълнение на конкретните етапи към общите цели по проекта, което за всеки един от етапите съдържа обхват на дейности, с изчерпателно изброяване на предвидените дейности, включително и подготвителни такива, описание на начина на изпълнение. Участникът е формулирал следните основни етапи за изпълнение на строителството на



обекта: Етап I – Подготвителни дейности; Етап II – Дейности по изпълнение на СМР; Етап III – Отчитане и предаване на обекта, подготовка за въвеждане в експлоатация и демобилизация; Етап IV – гаранционно обслужване на извършеното строителство. Участникът е изложил подробно описание на същността на всеки един от предложените етапи за изпълнение на обществената поръчка ведно с всички дейности, предвидени към всеки един от етапите. Описани са дейности по тестванията, въвеждането на обекта в експлоатация, дейностите по отстраняване на констатиранни нередности, така, както е зададено от Възложителя. Направено е описание на организация на строителния процес - подготвителни дейности и временно строителство.

Изложението продължава с описанието на дейности по изпълнение на строително-монтажните работи, като е представено изброяване и подробно описание на всички видове СМР и предлаганата технология на изпълнението им, както и посочване на тяхната последователност на изпълнение, съгласно изискването на Техническите спецификации – в тази част на предложението са изложени както мотиви за предложената последователност на изпълнение на отделните видове СМР, така и мотиви относно избора на технологията на изпълнение на отделните видове СМР, включително и ефекта от използване на конкретната технология и подход за постигане на целите на обществената поръчка. За отделни видове дейности са представени мотиви относно предимствата на дадените предложения с посочване на качествения резултат от прилагането им. На следващото място са описани съпътстващи строителството дейности, включително временна организация и безопасност на строителството. Приложен е снимков материал. Участникът е посочил, че в изложението на раздела са маркирани предложените материали и технологии за изпълнение на база иновативни методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на обекта е аргументирана и обоснована, и/или е предложено ниво на изпълнение, което е над минимално изисканото чрез техническите спецификации, въз основа на което е осигурено разумно ниво на увереност за наличието на ефективност на дейностите и постигане на устойчиви резултати от реализирането им. Описани са и всички нормативни изисквания, действащи стандарти и правила за дейността, както и конкретни мерки за спазването им, включително за всяка една от мерките са посочени нейното наименование, описание на конкретните дейности по нейното изпълнение, конкретно ангажираните експерт/и и кой от тях коя част от дейностите ще изпълнява, описан е очаквания ефект като резултат от прилагането на мерките.

Участникът е направил подробно изложение във връзка с организация и подхода при изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически ресурси. За целите на изпълнението се предвижда да бъде приложи смесен метод за строителство. Посочени са ръководен екип за изпълнение на поръчката, изпълнителски състав, както и индивидуалните експерти за изпълнение на видовете дейности като са описани по вид, състав, квалификация, както и конкретните задължения на всеки от тях, които същите ще изпълняват съобразно тяхната предназначеноост. Участникът е направил пълно описание на начините за разпределение на дейностите и отговорностите между предлаганите от него специалисти; отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация, както между предлаганите от него специалисти, така и в отношенията с Възложителя и останалите участници по начин, гарантиращ качествено и навременно изпълнение на договора за строителство, представил е условна схема на координация между екипа за

управление на проекта. Участникът е посочил вътрешнофирмена организационна координация на работните звена и отделните човешки ресурси. Под формата на таблица е представен списъкът на механизацията, необходима за изпълнение на обекта, с посочване на вида и количеството, а също така е представил схема на това, как техника и механизация ще бъде използвана при изпълнението на видове СМР, поотделно за всеки една от дейностите, съгласно представения линеен график.

Участникът е разгледал в детайли организацията на дейностите в няколко аспекта - организация в етап на подготовка на строителната площадка, организация при доставките на материали за обекта, начин да доставка на всички необходими материали за обекта, мерки за осигуряване на своевременна доставка на необходимите материали, мерки за извършване на входящия контрол за качество и съответствие на материалите с предвидените за използване, организация на работната ръка. Посочени са изискванията към материалите, проверка, изпитване и контрол на материалите, предмет на доставка. Участникът в табличен вид е представил мерки за осигуряване на своевременна доставка на необходимите материали и мерки за извършване на входящия контрол за качество и съответствие на материалите с предвидените за използване, като за всяка една от мерките е налично следното описание: наименование, нейната същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, конкретния експерт или служител, ангажиран с прякото ѝ изпълнение, с посочване на техните конкретни задължения, както и посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините му на взаимодействие с контролираните експерти, описание на очаквания ефект от изпълнението на конкретната мярка в смисъла на постигането на целите на контрола по доставката и качеството и съответствието на материалите.

Направено е подробно описание на планираните за прилагане мерки за контрол с цел осигуряване на нивото на качеството на изпълнение. Участникът е посочил, че за целите на ефективното функциониране на интегрираната система за управление са идентифицирани и управлявани всички протичащи в дружествата, членовете на обединението процеси, т.е. прилага се т.нар. "процесен подход". Посочено е, че управлението на процесите се осъществява в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, съобразено с изискванията на BS OHSAS 18001:2007. Участникът е направил пълно описание на мерките за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора. Всяка една от мерките за осигуряване на качеството е съпроводена от: същност и обхват на мярката; описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка; взаимовръзката между отделните експерти по повод изпълнението на мерките с цел осъществяване на цялостен контрол на качеството по изпълнение на поръчката, както и кратко описание на очакваното въздействие и резултат на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло. Направено е подробно описание на контрола за качество, който ще упражнява по време на изпълнението на договора, включващ входящ контрол, контрол по време на изпълнение на работите, контрол от възложителя, контролни тестове. В раздела а налично описание на контрола на качеството на влаганите материали, контрола на качеството при приемане на доставките в склада, контрола при съхранение на материалите по време на производствения процес, контрол по време на изпълнение на строителството, контрол за качеството при изпълнение на

отделните видове СМР. Участникът е направил описание на отговорности, пълномощия, права на лицата, ангажирани с упражняването на контрола на качеството, както и начините на комуникации и обмен на информация между тях.

Изложението продължава с представяне на мерки за намаляване дискомфорта на местното население при изпълнение на предвидените строителни дейности. Участникът е направил пълно и подробно описание на конкретните мерки и действия, които ще предприеме за намаляване на дискомфорта на местното население. Описанието на всяка една от мерките има следното съдържание: наименование, същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, конкретния експерт, ангажиран с прякото изпълнение на тези дейности, експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката, включително и посочване на взаимовръзката с контролираните експерти. Направил е кратко описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло. Комисията счита, че представените мерки са аргументирани и адекватни, а също така и напълно приложими към представените дейности. Участникът е предложил план за изпълнение на мерките за намаляване на дискомфорта на местното население, който включва подхода на участника относно прилагането на горепосочените мерки, времето им разпределение съобразно изпълнението на договора и дейностите по ЛКГ и очаквания ефект от изпълнението на плана като цяло.

Участникът е описал процесите по управлението на риска е процес, които включват следните стъпки и инструменти: установяване на целите и контекста на риска; идентифициране на рисковете; анализ на идентифицираните рискове; оценка на рисковете; третиране на рисковете; регулярен мониторинг на рисковете и средата; постоянна комуникация и консултации със заинтересованите страни. В табличен вид е представено предложение за управление на всички предварително дефинирани от възложителя в Техническите спецификации рискове, които могат да възникнат по време на изпълнение на договора. Описанието на предложените от участника рискове е напълно съобразено със структурата, задължителна от изложение съгласно Техническите спецификации и съдържа за всеки един от тях: обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка; мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска, както и мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. Участникът е посочил кои негови служители ще са ангажирани с всеки от рисковете и коя част от мерките ще изпълняват, като е посочил конкретните им задължения за конкретните мерки по съответния риск. За всяка една от мерките участникът е описал нейното наименование, същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, конкретния експерт, ангажиран с прякото ѝ изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините на взаимодействие с контролирания/ните експерти, описание на очаквания ефект в сферата на недопускане / проявление на разглеждания риск.

Участникът е направил подробно описание на възможните замърсители, както и на предлаганите от него мерки, свързани с намаляването на негативното въздействие на строителните и съпътстващи дейности върху на околната. Всяка една от мерките е съпроводена от: описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение;

описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка, както и взаимовръзката между отделните експерти по изпълнение на тези мерки; както и описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло, като всичко това е представено и в табличен вид. От изложението може да се направи връзка между вида замърсител и конкретния елемент на околната среда, която той засяга. В тази част на програма са описани и всички нормативни изисквания, действащи стандарти и правила за дейността по опазване на околната среда по време на строителството, към които участникът ще се придържа и от които ще се ръководи по време на изпълнение. Участникът е представил и План за организация за опазването на околната среда, включващ конкретните действия по изпълнението на мерките и тяхното времево разпределение, включително и очаквания екологични ефекти от изпълнението след неговото приключване в съответствие с изискването на Техническите спецификации. Комисията счита, че съвкупността от мерките както и планът, представени от участника, обосновават и гарантират спазването на нормативната уредба и ефективното опазване на околната среда по време на изпълнението на дейностите по договора.

В заключителната част от строителната програма участникът е предложил качествени мерки, които ще надградят конвенционалните начини за изпълнение на СМР в следните направления: направление, свързано с екологични характеристики; направление, свързано със социални характеристики; направление, свързано с технически и функционални характеристики на строежа.

Участникът в представянето си в Строителна програма е представил следните качествени мерки по смисъла и дефиницията, дадена в техническата спецификация и по дефинираните направления:

**1) Надграждащо направление, свързано с екологични характеристики:** в настоящото надграждащо направление участникът е представил качествени мерки, предвидени да допринесат за намаляването на вредното въздействие на околната среда, посредством ограничаване шумовото замърсяване в района на обекта и праховото замърсяване, намаляване на вредните емисии от използваната техника и машини, минимизиране количеството отпадъци. Всички посочени мерки са насочени към *начина на организация на дейността и разпределението на наличните ресурси.*

След подробен анализ на представените мерки, Комисията установи, че за всяка една е налично следното изискуемо съдържание, предвидено от заданието на Техническите спецификации, а именно: наименование на мярката, нейния обхват и същност, посочване на конкретните дейности, които ще се изпълняват, дефиниране на очаквания качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагането ѝ, експертите, ангажирани с нейното изпълнение, и посочване на конкретните им задължения по реализация на мярката, използваната техника и материали, както и описание на очакваното въздействие от прилагането на мярката. Участникът е изложил подробни мотиви, навеждащи аргументи в ползата на притежаваните от мерките надграждащ качествен ефект, както и тяхната пряка приложимост. На първо място, Комисията счита, че мерките за ограничаването на шумовото замърсяване и предвидените във връзка с тяхното изпълнение дейности реално биха повишили значително ефективността при шумоотразяване/шумопоглъщане. На следващото място, мерките за ограничаване шумовото замърсяване в района на обекта, Комисията също счита за адекватни и напълно приложими към предмета на поръчката, защото те съответстват на нормативните

изисквания за изпълнението на дейността, предмет на обществената поръчка, техническите спецификации и условията на настоящата обществена поръчка. Представеното от участника описание на тяхната екологична ефективност отчитат спецификата на настоящата обществена поръчка и съответства на конкретен елемент от предмета на поръчката, за който се отнасят. Комисията споделя виждането на участника, който достига до извода, че прилагането на тези качествена мярката ще доведе до намаляване на ограничаване на шумовото въздействие върху териториите както до строителния обект, така и извън него.

**2) Надграждащо направление, свързано със социални характеристики:** в настоящото надграждащо направление участникът е представил качествени мерки, насочени към *начина на организация на дейността и разпределението на наличните ресурси*, чрез прилагане на конкретни мерки, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците и персонала на участника и опазване здравето на местното население. Предвижда се мерките да бъдат реализирани посредством изпълнение комплекс на дейности, извършвани от отговорните за изпълнението експерти от екипа на участника. Участникът е направил подробно описание на обхвата и същността на предвидените мерки, като е представил неговото виждане относно това, защо програми и планове за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за опазване здравето на местното население по време на строителството на такива обекти са от първостепенно значение. Комисията споделя виждането на участника във връзка с приложимостта и адекватността на мерките, поради следните мотиви: след задълбочен анализ на мерките от това надграждащо направление, Комисията счита, че предлаганите мерки са адекватни, защото съответстват на разпоредбите на екологичното законодателство и на поставените изисквания в Техническата спецификация на Възложител. На следващото място те гарантират качествения ефект, а именно избягване и предотвратяване на злополуки и инциденти по време на строителството, което ще се отрази на качествено и срочно изпълнение на договора. Реализация на по-високи от нормативно определените минималните изисквания за опазване на здравето на работещите и осигуряването на тяхната безопасност при работа ще допринесе до осъществяване на по-добро ниво на предпазване на работещите на обекта.

**3) Надграждащо направление, свързано с технически и функционалните характеристики на строежа:** Комисия извърши подробен анализ на предложените качествени мерки в това надграждащо направление и констатира наличие на мерки, свързани с организирането на дейности гарантиращи спазването на правилниците и разпоредбите при извършване на строителните дейности, както и осигуряване на последователност и взаимнообвързаност на изпълняваните СМР, с което ще се осигури качествено изпълнение на видовете СМР и условия за дълготрайна експлоатация от страна на ползвателите на обекта. Всички мерки в това надграждащо направление са с насоченост *начина на организация на дейността и разпределението на наличните ресурси*.

Описанието на всяка една от мерките в надграждащото направление притежава следното задължително съдържание: описанието на обхвата и същността на мерките, посочване на конкретните дейности, които ще се изпълняват, дефиниране на очаквания качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагането ѝ, експертите ангажирани с нейното изпълнение и посочване на конкретните им задължения по реализация на мярката, използваната техника и материали. Комисията, след задълбочен прочит на наведените от участника аргументи и обяснения, които конкретизират приложимостта и на мерките, счита, че те наистина биха допринесли до по-високо

качеството на изпълнение. Комисията след прочит на представените от участника доводи, ги приема поради следното: реализирането на предложените мерки във връзка с проявление на качествения ефект е, че посредством прилагането на мерките ще се осигури влягането само на строителни продукти и материали от висок клас, отговарящи на изискванията на проекта и съответните нормативни изисквания и добри практики в областта, което е предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството.

Комисията, също така е на мнение, че начинът по който са представени мерките и дейностите по тях, а също така и очаквания резултат от прилагането им показват тяхната *аргументираност*. Участникът при изготвянето им е отчетел спецификата на настоящата обществена поръчка и предложил мерки относими към всички елементи от предмета ѝ. До този извод комисията навеждат представените от участника доводи, а също така и фактът, че мерките са *адекватни*, след като съответстват на нормативните изисквания за изпълнението на дейността, предмета, техническите спецификации и условията на настоящата обществена поръчка.

Като все предвид горното, комисията счита, че предложението на участника гарантира сигурна възможност за повишаване на качеството на изпълнение на поръчката, свързано с екологичните характеристики, социални характеристики и използване на материали, методи или подходи с по-високо качество, като конкретните ползи от използването на тези мерки се изразява в устойчивостта на строително монтажните работи в бъдеще и съответно удължаване на експлоатационния период във времето, гарантират конкретни ползи за Възложителя изразяващи се в намаляване на разходите за експлоатация на обекта. Използването на иновативни методи и нови технологии при изпълнение на дейностите, води до повишаване качеството на крайния продукт.

Експертният извод е изведен на база изследване на съвкупността от посочените от участника дейности, технологични операции, тяхното разпределение във времето и начина на тяхното изпълнение, използването на експерти, тяхното разпределение и вътрешна комуникация, техническо съоръжаване, използвани на висококачествени материали и иновативни технологии, мерки за гарантиране и повишаване на качеството и др. Точките, отговарящи на това ниво на изпълнение, се присъждат на участник, за когото са налице предпоставки за присъждане на точки по предходните нива, като допълнително е налице и следното обстоятелство:

От предложения начин на изпълнение на настоящата обществена поръчка, комисията чрез експертна оценка, е обосновала извод, че ще има реални резултати, повишаващи и гарантиращи по-доброто качество на резултата от изпълнението на поръчката в сравнение с първоначално изискваното, за минимум по 2 качествени мерки за надграждане във всички 3 направления, дефинирани в техническата спецификация, като за тях са налице аргументирани, адекватни и с качествен ефект предложения. Експертният извод е изведен на база изследване на съвкупността от посочените от участника дейности, технологични операции, тяхното разпределение във времето и начина на тяхното изпълнение, използването на експерти, тяхното разпределение и вътрешна комуникация, техническо съоръжаване, използване на висококачествени материали и иновативни технологии, мерки за гарантиране и повишаване на качеството и др.

**- Относно съдържанието на „Спецификация на всички използвани материали“:** Спецификацията на всички използвани материали е представена в табличен

вид с посочване на вида/търговското наименование, технически и нормативни изисквания, производител, доставчик, мярка, описание на приложените сертификати/декларации за съответствие. Приложени са сертификати и Декларации за съответствие, доказващи посочените в таблицата технически и качествени характеристики на материалите. Представената спецификация на всички използвани материали отговаря на изискванията на Възложителя и съответства на Техническите спецификации.

**Техническото предложение на Участника е разработено съгласно Техническата спецификация и изискванията към съдържанието на техническото предложение на Възложителя. На лице е пълно съответствие между Линеиния график за изпълнение, Диаграмата на работната ръка и описанието на който и да е елемент в предложението за изпълнение на поръчката, поради което, Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и допуска Участник „В и К МАДЖАРОВО 2020” ДЗЗД до следващ етап в процедурата.**

След извършване на горните действия, комисията взе следните

#### **РЕШЕНИЯ:**

Председателят на Комисията следва да изготви съобщение, което да се публикува в профила на купувача по смисъла на чл.57, ал.3 от ППЗОП, за датата, часа и мястото на отварянето. При отварянето на ценовото предложение имат право да присъстват лицата по чл.54, ал.2 от ППЗОП.

На 04.06.2020г. в 14:00ч. в сградата на Общинска администрация - Маджарово, находяща се на ул."Петър Ангелов" №1, се проведе заседание на комисия за отваряне на ценовите предложения на участниците

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като се установи, че присъстват всички членове на комисията, откри заседанието.

На публичната част от заседанието на комисията присъстваха представители на участниците – Ивайло Иванов представител на ВиК Маджарово ДЗЗД.

Комисията оповести допуснатите участници, както следва:

[REDACTED]

Председателя на комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение на класираният участник:

Ценовото предложение на участника за изпълнение на поръчката е в размер на 5 070 198,43лв.(пет милиона седемдесет хиляди сто деветдесет и осем лева и 43ст.) без ДДС

След извършване на гореописаните действия, съгласно чл. 54, ал. 6 от ППЗОП, приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията прегледа ценовото предложение на горепосоченият участник, за съответствие с техническата спецификация. След като установи че ценовото предложение съответства с заложените изисквания от страна на Възложителя в настоящата документация, комисията предлага на Възложителя, за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „**Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа на територията на община Маджарово, област Хасково**“ – „В и К МАДЖАРОВО 2020“ ДЗЗД

Заседанието приключи на 04.06.2020г. в 14:50 часа.

Протоколът е съставен въз основа на проведени заседания на 04.03.2020г. и 12.03.2020г. 01.06.2020 и 04.06.2020г.

**Комисия:**

Председател:

Живко Генев .....

Членове:

1. Иван Семерджиев.....

2. Сабиха Реджеб .....

3. Инж. Красимир Ботев .....

4. Златка Петкова .....