

АНЕКС №1
КЪМ
ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО
№42-ОМ/14.12.2020 г.

Днес 08.06.2022 г. в град Маджарово, между страните:

ОБЩИНА МАДЖАРОВО, с адрес: гр. Маджарово, ул. „Петър Ангелов” № 1, ЕИК: 000903693, Инд.№ по ЗДДС: BG 000903693, представлявана от Ерджан Сабахтин Юсуф - кмет на общината, и Марияна Кирилова Радова – главен счетоводител на общината, от една страна, наричана за краткост в договора **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**

и
„В и К МАДЖАРОВО 2020” ДЗЗД със седалище и адрес на управление: гр.София, Ул. "Луи Айер" №2, ет.6, офис 5, ЕИК 177468443 регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, представлявано Георги Иванов Тенев и Айше Фарадин Атаман, наричано за краткост в договора **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”**,

Във връзка с изпълнение на обект **„Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа на територията на община Маджарово, област Хасково”**, заповеди отразени в заповедните книги за отделните подобекти и изготвена заменителна таблица отразяваща действително извършените СМР, на основание чл.11б, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки се сключи настоящият анекс към договора, с който страните се споразумяха за следното:

1.Извършва се промяна в количествено-стойностната сметка за обекта, както следва:
Съгласно приложена Заменителна таблица за обекта,неразделна част от настоящия анекс.

2.Извършва се редакция в чл.2, ал.1 от Договор №42-ОМ/14.12.2020 г., като текста придобива следния вид:

Чл. 2.(1) Общата цена за изпълнение на поръчката е определена съгласно Заменителна таблица и същата е в размер на **5 069 305,93** (пет милиона шестдесет и девет хиляди, триста и пет лева и 93ст.) лева без вкл. ДДС или **6 083 167.12** (шест милиона оседемдесет и три хиляди, сто шестдесет и седем лева и 12 ст.) лева с вкл. ДДС, формирана, както следва:

Вид на дейностите по проекта	Предложена цена в лева без вкл. ДДС
Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Долно Съдиево - ф 90	19347.84
Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово - ф 110	439029.25
Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Тополово - ф 110	156374.48
Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Бориславци-ф 110	786168.19

Възстановяване на пътна настилка /без оста на реконструирания водопровод/ в с. Бориславци	577602.29
Възстановяване на пътна настилка /без оста на реконструирания водопровод/ в с. Тополово	627788.45
Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово - ф 90	1370245.71
Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Долни Главанак - ф 90	48700.18
Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Тополово - ф 90	607620.87
Непредвидени разходи свързани с прякото изпълнение на СМР	232308.67
Изграждане на контролна система в с. Бориславци	68040.00
Изграждане на контролна система в с. Тополово	45360.00
Изграждане на контролна система в гр. Маджарово	90720.00


Всички останали клаузи на Договор №42-ОМ/14.12.2020 г. остават непроменени.

Настоящият Анекс се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – един за Възложителя и един екземпляр за Изпълнителя, както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
 КМЕТ НА
 ОБЩИНА МАДЖАРОВО:
 /Ерджан Юсуф/



ГЛАВЕН
 СЧЕТОВОДИТЕЛ:
 /Марияна Радова/



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
 ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ
 „В и К МАДЖАРОВО 2020“ ДЗЗД

 /Георги Тенев/ /Айше Атаман/

